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ANÁLISIS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL ENTRE 
ECUADOR Y LA EMPRESA BRASILEÑA ODEBRECHT: CONSTRUCCIÓN DE 





La investigación comprende el período entre 1994 y el año 2012, desde el 
inicio del concurso para la construcción de la Central San Francisco hasta la 
entrega definitiva de la hidroeléctrica por parte de la constructora Odebrecht. Las 
crisis energéticas en el Ecuador, desde la década de 1970, marcaron una historia 
de continuos problemas en el sector eléctrico y productivo del país. Las políticas 
aplicadas a los sectores estratégicos dieron como resultado un Estado ineficiente a 
la hora de aprovechar y administrar los recursos naturales renovables en función 
de los ciudadanos. El país permaneció expectante a las condiciones de los 
temporales de invierno para abastecer de recursos hídricos a las centrales 
generadoras de electricidad, el resquebrajamiento de este sector en lo que 
respecta al control a las empresas privadas y las políticas estatales impidieron que 
se aplique políticas para enfrentar los períodos estacionales de sequía en los 
páramos de la sierra ecuatoriana, los mismos que dotan de agua a los ríos que 
alimentan las hidroeléctricas como Pisayambo-Pucará, Agoyán, Paute, entre otros. 
 
De igual manera, la inversión estatal para producir energía eléctrica 
mediante a través de centrales térmicas no garantizaba la cobertura total de la 
demanda nacional. Por tal motivo, la interconexión con los países vecinos como 
Colombia y Perú era imperiosa. 
 
Para contrarrestar los efectos del déficit energético nacional, se 
emprendieron, a finales de la década de los 80’s, estudios de planificación y 
factibilidad de proyectos que aprovechen los recursos hídricos para fines 
generadores, entre ellos estaba la construcción de una central hidroeléctrica que 
represente la continuación “natural” de la central Agoyán, ubicada en el Cantón 
Baños, provincia de Tungurahua y se trata de la central San Francisco ubicada en 
la comunidad del mismo nombre. 
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 La Constitución Política del Ecuador del año 1998 permitía la participación 
de empresas privadas en el manejo de recursos estratégicos para el Estado, entre 
ellos telecomunicaciones, petróleo, sector eléctrico, entre otros. El denominado 
proceso de Modernización del Estado. Dentro de estas competencias y 
aprovechando el entorno jurídico, se adjudicó la construcción de San Francisco al 
consorcio conformado por la constructora brasileña Odebrecht y la italiana 
ANSALDO, que junto con Hidroagoyán S.A. formaron Hidropastaza S.A. para la 
administración de la central. 
 
Con el objeto de dar una perspectiva de lo que significa el caso de estudio, 
se presenta la siguiente hipótesis con la cual de la cual surgen los objetivos de la 
investigación: La construcción de la central hidroeléctrica San Francisco y el aporte 
al Sistema Nacional Interconectado contribuiría a optimizar la situación económica 
del Ecuador mediante la reducción de los subsidios de energía y otros gastos 
estatales, lo cual mejoraría la imagen del país a nivel internacional. En base a 
esto, la investigación se centra en tres aspectos: el energético, el económico y el 
político. 
 
En el ámbito energético, la investigación busca cuantificar el aporte de la 
central hidroeléctrica San Francisco al Sistema Nacional Interconectado. Esto en 
base a los índices de producción efectiva y demanda del Ecuador. En lo que 
respecta al segundo ámbito, determinar el impacto económico que representa para 
el país estar en litigios internacionales. Para ello, será trascendental el análisis del 
entorno en el que se dieron los procesos legales con respecto a la construcción de 
San Francisco por parte de la empresa brasileña Odebrecht, el arbitraje 
internacional con el BNDES y la crisis energética del Ecuador en 2009. 
 
En lo que respecta a lo político, este trabajo se centra en identificar la 
incidencia política y la trascendencia tanto local como internacional de la 
negociación llevada por el Ecuador y la empresa brasileña Odebrecht. En este 
punto se abordarán temas como el impasse diplomático entre Ecuador y Brasil, la 
normalización de las relaciones bilaterales, la relación del país con la constructora 
brasileña, cooperación binacional en temas estratégicos, entre otros. 
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 La investigación es de tipo exploratoria y emplea un método empírico de 
levantamiento y recopilación de la información, al igual que el análisis síntesis de 
los aspectos citados. La información recabada proviene de fuentes oficiales, 
publicaciones de prensa especializada y reconocida, además de entrevistas. 
 
La investigación inicia con el marco legal en el que se efectuó el desarrollo 
del proyecto de construcción, los términos en los que se acordaron los contratos 
de concesión, construcción y financiamiento del proyecto San Francisco. 
Asimismo, se hace una descripción del proyecto, la capacidad productiva, la 
administración y supervisión de la central y se hace una descripción de las 
instituciones reformadas del sector eléctrico que cumplen con la labor de regular, 
supervisar y controlar las actividades de la central San Francisco. 
 
De igual manera, se presentará el problema en sí con la constructora 
Odebrecht, los instrumentos legales aprobados para el incremento del precio del 
contrato de Construcción, la expulsión de la brasileña del país, el arbitraje 
internacional generado por el intento ecuatoriano de declarar nula la garantía del 
contrato de financiamiento, los efectos económicos para el país, la solución del 
problema y la situación de la constructora Odebrecht en el Ecuador. 
 
Asimismo, se analizará el impasse diplomático entre Ecuador y Brasil, la 
cooperación brasileña en materia de sectores estratégicos, la política externa del 
Ecuador en soberanía energética y la repercusión internacional del caso de 
estudio. 
 
Cabe señalar que, para el análisis proceso de negociación, se empleó el 
Neoinstitucionalismo como línea de pensamiento idónea para el tema propuesto. 
Esta corriente filosófica estudia los rasgos de las estructuras institucionales que 
posibilitan el desarrollo de los pueblos, analiza las fallas de los mecanismos del 
Estado y las ineficacias, demuestra las deficiencias e incapacidades del Estado 
como mecanismo de gobernabilidad. De acuerdo con el autor de la publicación 
“Perspectivas del Institucionalismo y Neoinstitucionalismo”, José Vargas, El 
neoinstitucionalismo promete proponer posibles cursos de acción para la solución de problemas que 
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están en la agenda pública. De igual manera, reconoce que la ideología de los 
gobernantes es trascendental en la aplicación de políticas institucionales, 
comportamiento general de los gobiernos y la manera de resolver conflictos. 
Además, el neoinstitucionalismo reconoce el cumplimiento integral de las 
obligaciones adquiridas o pactadas en mutuo acuerdo y a esto se lo conoce como 
Costes de Transacción, que analiza todas las formalidades celebradas, marco 
legal, forma y tipo de contratos, términos de calidad y entrega, sanciones y 









































LA HIDROELÉCTRICA SAN FRANCISCO 
 
1.1 Construcción 
1.1.1 Consorcio de la construcción 
 
“El Plan Maestro de Electrificación” promulgado mediante Decreto Ejecutivo 
No. 902 el 30 de junio de 1993, preveía que la demanda de electricidad hasta el 
año 2010 crecería con una tasa anual entre 4,5%y 5,4%. La producción eléctrica 
en 1993 bordeaba los 3000 MW. Para satisfacer dicho crecimiento se había 
previsto ampliar la capacidad de generación del país en 1400 MW. (INECEL, 1995: 
2-15) 
  
Mediante Resolución 030/94, el 24 de febrero de 1994, el Directorio del 
INECEL aprobó la ejecución el proyecto hidroeléctrico San Francisco, en base a 
una concesión, bajo el régimen establecido en la Ley de Modernización del 
Estado. (INECEL, 1998: 2-13) 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 131 del Reglamento General de 
dicha Ley, el Ministro de Energía y Minas expidió el Acuerdo Ministerial N° 255, 
publicado en el Registro Oficial N° 650, del 9 de marzo de 1995, en el que autorizó 
al Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INECEL, para que proceda a delegar a la 
iniciativa privada la construcción, operación, mantenimiento y posterior 
transferencia de la central hidroeléctrica San Francisco y obras anexas. (INECEL, 
1998: 2-13) 
 
El 22 de junio de 1995, el Directorio del INECEL aprobó los documentos 
para precalificación de las empresas para la mencionada concesión. Cinco días 
después se publicó en diferentes periódicos del país la convocatoria para la 
precalificación de empresas, señalando que el plazo para la entrega de los 
documentos vencía el 4 de octubre de 1995. Este plazo fue prorrogado en dos 
oportunidades por la Gerencia General de INECEL y se fijó como plazo final para 
la entrega de documentos el 11 de diciembre de 1995. (INECEL, 1998: 2-13) 
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Luego del análisis correspondiente, fueron precalificados por el Directorio 
de INECEL, con resolución N° 04/96 del 27 de febrero de 1996, los siguientes 
consorcios: 
PROMOTORA HISPANOAMERICANA DE ENERGÍA (PROHEDER) 
EASTERN PACIFIC ELECTRICITY CORPORATION (EPEC) 









El 14 de enero de 1998 se invitó a los consorcios precalificados para que 
presenten las ofertas para la construcción, operación, mantenimiento y posterior 
transferencia de la central hidroeléctrica san Francisco. (INECEL, 1998: 2-13) 
  
Además, INECEL convocó a la licitación internacional para la construcción 
del proyecto San Francisco. Compraron las bases siete consorcios, pero sólo se 
presentaron dos ofertas. Estos fueron la Asociación Pastaza (integrada por 
Odebrecht – Ansaldo e Hidroagoyán) y el consorcio San Francisco (integrado por 
Cartelone). (CAIC, 2008: 2-33) 
 
En primera instancia INECEL adjudicó la obra a San Francisco-Cartelone, 
pero el Consejo Nacional de Electrificación, CONECEL, la cual sustituyó a 
INECEL, adjudicó a la Asociación Pastaza argumentando que la oferta del 
Consorcio no tiene un sustento financiero concreto y que sólo había presentado la 
Carta de Intención para el financiamiento, esto en enero de 1999. (CAIC, 2008: 2-
33) 
 
Pocos días después, el 24 de febrero se constituye, mediante escritura 
pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, la compañía 
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Hidropastaza S.A., la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías 
de Ambato el 30 de marzo de 1999. (Hidropastaza, 2000: 1-4) 
 
El 28 de octubre de ese año, previo al informe favorable del Procurador 
General del Estado, la sociedad concesionaria conformada por: Constructora 
Norberto Obebrecht S.A., ANSALDO Energía Spa, CHI Energy Inc., suscribieron 
un Acuerdo de Desarrollo del Proyecto San Francisco con la compañía 
HIDROAGOYÁN S.A., que prevé la incorporación del proyecto hidroeléctrico San 
Francisco al mismo régimen hidrológico Agoyán y una participación conjunta en 
HIDROPASTAZA, para actuar como concesionaria ante el CONELEC, para el 
desarrollo, financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto. (Hidropastaza, 2000: 1-4) 
 
Dentro del objeto de este acuerdo se destaca que las partes se 
comprometen a: 
- Acordar los términos de negociación del contrato de financiamiento. 
- Contratar y obtener las garantías del Estado Ecuatoriano para la 
implementación del financiamiento tanto para el principal como para los 
intereses durante la construcción. 
- Acordar la compraventa de la totalidad de las acciones que los 
adjudicatarios tengan en la concesionara a HIDROAGOYÁN S.A., una 
vez que la central San Francisco entre en operación.  
- Una vez suscrito en contrato de concesión entre HIDROPASTAZA S.A. 
y el CONELEC, los adjudicatarios venderán a HIDROAGOYÁN S.A., la 
participación mayoritaria del 80% y el control de la misma. (CAIC, 2008: 
2-33) 
 
Para cumplir con lo citado, se firma en la ciudad de Quito, el día 31 de 
marzo del año 2000 un Acuerdo de Accionistas entre la Constructora Norberto 
Odebrecht S.A., ANSALDO Energía Spa., e HIDROAGOYÁN S.A. en la cual se 
ratifica la participación mayoritaria de Hidroagoyán. Asimismo, este acuerdo tiene 
por objeto establecer los términos y condiciones complementarias a los estatutos 
de la concesionaria, así como determinar las normas para la compraventa de la 
participación accionaria. En el documento se suscribió un Contrato que cubre el 
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detalle de la ingeniería, suministros y construcción de la totalidad del Proyecto 
Hidroeléctrico San Francisco (CONTRATO EPC), de acuerdo a los términos de la 
propuesta que resultó adjudicataria por parte del CONELEC en el proceso 
licitatorio. (Hidropastaza, 2000: 1-4) 
 
El día 19 de noviembre del año 2003 se firma un ADDENDUM al Acuerdo 
de Accionistas suscrito en el que la Constructora Norberto Odebrecht S.A., 
ANSALDO Energía Spa., e HIDROAGOYÁN S.A., acuerdan modificar el citado 
Acuerdo de Accionistas en donde Ansaldo decide retirarse del capital accionario 
de HIDROPASTAZA S.A. y que ODEBRECHT asume la totalidad de la 
participación accionaria (6%) en Hidropastaza S.A. y se señala que esta cesión no 
perjudica las obligaciones y derechos de Hidropastaza S.A. tanto es el contrato de 
Concesión ante el CONELEC, el Acuerdo de Desarrollo ni la participación privada 
en la Concesionaria del Proyecto. Así, las partes aprueban por unanimidad dicha 
cesión de las acciones de Ansaldo a ODEBRECHT, dejando la participación 
accionaria de la siguiente manera: (Hidropastaza, 2003:2) 
 
- HIDROAGOYÁN S.A.  80% 
- ODEBRECHT   20% 
 
1.1.2 Términos del contrato de construcción 
 
La firma del Contrato de Construcción se llevó a cabo en la ciudad de 
Ambato, el 29 de marzo del año 2000, comparecieron por una parte Hidropastaza 
S.A. y por otra el consorcio ODEBRECHT-ANSALDO, para llevar a cabo la 
ejecución de la Ingeniería de Detalle, Suministros y Construcción del proyecto San 
Francisco, en el cantón Baños, provincia de Tungurahua. (Contraloría General del 
Estado, 2007) 
 
El objeto del Contrato es la ingeniería de Detalle del Proyecto Básico, 
Suministro y Montaje  de equipos eléctricos, mecánicos e hidromecánicos; y 
Construcción Civil del Proyecto Hidroeléctrico San Francisco, ubicado en Baños, 
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provincia de Tungurahua, bajo la modalidad de “llave en mano”1 (Hidropastaza, 
2003:2) 
 
Alcance de los trabajos 
 
El alcance de los trabajos incluye la ingeniería de detalle del Proyecto 
Básico, el suministro, el montaje, la construcción y las pruebas, comisionamiento y 
puesta en marcha de las obras. Los trabajos se desarrollaron en base al Proyecto 
Básico, a la optimización del Proyecto, a los cambios y mejoras acordadas entre 
las Partes, a las especificaciones incluidas en el contrato de Concesión y, a las 
normas y los estándares ecuatorianos acordados entre el Consorcio Hidropastaza 
S.A. y la Concesionaria ODEBRECHT-ANSALDO. 
 
Luego de la firma del contrato, el Consorcio desarrolló un estudio técnico 
“de Optimización” con el fin de estudiar la posibilidad de optimizar el Proyecto 
Básico objeto de la Licitación llevada a cabo por parte de INECEL. En base a este 
estudio de optimización al precio del contrato y al desglose de facturación, el 
Consorcio revisó los precios y plazos de las partes de las obras afectadas por la 
optimización a implantarse. (Contraloría General del Estado, 2007:3-12) 
 
Vigencia del Contrato y orden a Proceder 
 
El contrato entró en vigencia a partir de la fecha de suscripción, a su vez, 
se tenía que cumplir determinados requisitos para poder iniciar con la ejecución de 
los trabajos: el contrato de Concesión firmado y en vigencia, lo cual se efectuó el 
28 de marzo del 2000; el Cierre Financiero previsto en el Contrato de Concesión 
haya sido concluido y entrado en vigencia, ocurrido el 13 de abril del 2000; 
verificación que el sitio de los Trabajos se encuentre disponible para ser ocupado 
por el Consorcio; los permisos definitivos de construcción requeridos por las 
autoridades pertinentes y; que la Concesionaria haya emitido la Orden de 
Proceder para el inicio de las Obras. 
 
1 Llave en mano: modalidad de contrato en donde el contratista se compromete a construir y poner en funcionamiento una 
obra determinada, con todos los acabados y requerimientos que implique. (Sanchez, 2011:1) 
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Por razones de interés, la Concesionaria emitió la Orden de Proceder para 
ciertas partes críticas de la obras antes del inicio de los plazos del Contrato con el 
objeto de acelerar la entrada en operación de la Central. Esta emisión anticipada 
de la Orden de Proceder, no generó una obligación por parte del Consorcio para 
concluir las obras antes de los plazos pactados en el Cronograma. (Contraloría 
General del Estado, 2007) 
 
Precio del Contrato 
 
Las obras y servicios objeto del contrato, teniendo en consideración los 
documentos de la licitación del Proyecto San francisco llevada a cabo por el 
INECEL, tuvo un precio de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE Dólares de los 





Dentro de las condiciones del Contrato de ingeniería destacan: 
 
• La realización del Estudio de Optimización citado, en donde se revisan 
los precios y plazos de las partes de las obras afectadas por la 
optimización a implantarse. 
• La reducción de la carga financiera aplicada al Contratista, en los casos 
de retraso en la entrega de las obras convenidas, mediante el uso de 
una fórmula de cálculo por concepto de intereses durante la 
construcción por día, en donde se toma en consideración el monto total 
de las obras, la tasa de interés anual de financiamiento y el tiempo en 
días. 
• El reconocimiento de una bonificación por terminación anticipada, 
equivalente a la mitad del valor de los ingresos netos de la 
concesionaria previstos durante el período de anticipación, para el caso 
de que la entrega de las unidades contratadas se realice antes de los 
plazos convenidos. 
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• Aplicación de intereses sobre los pagos no realizados. 
• El período de garantía contra defectos convenido es de 12 meses a 
partir de la recepción de cada unidad. 
• Compromiso de la Concesionaria para obtener la exención de 
impuestos, tasas, comisiones, aranceles de aduana y otros cargos a la 
importación al Ecuador de los insumos requeridos para la construcción 
del proyecto, sean estos de uso permanente o temporal. (Contraloría 




La Agencia Especial de Financiamiento Industrial – FINAME, empresa 
pública federal brasileña, a través de los representantes legales y en calidad de 
agente mandatario del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social – 
BNDES, empresa pública, e HIDROPASTAZA S.A. celebraron un contrato de 
FINANCIAMIENTO correspondiente a la construcción del proyecto hidroeléctrico 
San Francisco, en la ciudad de Río de Janeiro – Brasil, el 13 de abril del año 2000. 
(CAIC, 2008: 2-33) 
 
En este contrato, las partes se sujetan a los términos y condiciones en los 
que se señala un monto de USD 242’965.100 dólares estadounidenses, de los 
cuales USD 241’465.100 constituyen los valores de los bienes y servicios 
exportados desde el Brasil; que representa el 80% del valor total del proyecto; y 
USD 1’500.000 destinados a los servicios de consultoría exportados. (CAIC, 2008: 
2-33) 
 
El plazo para cancelar la deuda adquirida con el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social – BNDES, es de 14 años y 6 meses, se incluye el 
período de gracia que comprende un tiempo de 54 meses a partir de la suscripción 
del contrato. La amortización de la deuda se dio de la siguiente manera: el valor 
total de la deuda más los intereses deben ser cancelados en un plazo de 174 
meses, incluyendo el período de gracia. (CAIC, 2008: 2-33) 
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Para la cancelación del valor principal de la deuda, se acordó el pago en 
veintiún (21) prestaciones semestrales y consecutivas, la primera de las cuales 
vence el 54° mes contado a partir de la suscripción del contrato. Los intereses 
señalados se debían cancelar durante el período de ciento veinte (120) meses de 
amortización, junto con el componente principal, en las 21 prestaciones 
semestrales. (CAIC, 2008: 2-33) 
 
Para el interés anual tiene por base, durante los 54 meses de período de 
gracia, se aplica la tasa de interés LIBOR fija por el plazo total del período de 
gracia, incrementada de un spread2 de 2,5% al año (9,75% anual). Durante el 
período de amortización se aplica LIBOR (5 años), vigente a la fecha de 
suscripción del contrato, fijo por el período de amortización más un spread de 
0,5% anual (7,75% anual). (CAIC, 2008: 2-33) 
 
Se establece una tasa de administración, la cual deberá ser pagada por 
parte de Hidropastaza S.A. al BNDES, la cual consta del 1% FLAT3 sobre el valor 
total del crédito, incluyendo los intereses capitalizados en el período de gracia. 
(CAIC, 2008: 2-33) 
 
Asimismo, la parte financiada deberá pagar una tasa de Compromiso de 
0,5% al año calculada pro rata tempore sobre el valor del crédito no 
desembolsado. Esta tasa de Compromiso se pagó de manera semestral a partir de 




Dentro de las obligaciones de la concesionaria se encuentra el alcance de 
los acuerdos con respecto a las garantías que el estado ecuatoriano debe 
implementar para el financiamiento otorgado por en BNDES. 
 
En lo que compete al proceso de aprobación del convenio de crédito, se 
verificó la ejecución de los dictámenes favorables por parte de las instituciones del 
2 Spread: diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa de un banco. (Finanzas Personales, 2010) 
3 FLAT: porcentaje que se aplica por una sola vez sobre el monto del crédito. (Finanzas Personales, 2010) 
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Estado encargadas de emitir los informes correspondientes al crédito para el 
financiamiento del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica San 
Francisco: 
 El 11 de enero del 2000, el Procurador General del Estado emitió un 
dictamen favorable al convenio de crédito. 
 El Directorio del Banco Central del Ecuador presentó el informe final  
aprobatorio el 10 de marzo del 2000 y se dio a conocer después de que 
se emitieran los respectivos comunicados sobre la base de informes el 
29 de febrero y del 2 de marzo de 2000. 
 Cabe recalcar que la Subsecretaría de Crédito Público presentó el 
informe  el 23 de diciembre de 1999, previo a los informes tanto de la 
Procuraduría General del Estado como del Directorio del Banco Central 
del Ecuador. 
 El Ministerio de Finanzas presentó, el 21 de marzo del año 2000, la 
resolución en la que se aprobó la suscripción de un Convenio de 
Agencia Fiscal que garantiza el pago del servicio de la deuda del crédito 
que concede el BNDES al consorcio Hidropastaza. (CAIC, 2008: 2-33) 
Mediante Decreto Ejecutivo N° 258-A, publicado en el Registro Oficial el 4 
de abril del 2000, el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente del Ecuador en aquel 
año, autorizó el financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico San Francisco, con lo 
que se aprobó la garantía del estado ecuatoriano para el pago del servicio de 
deuda del crédito otorgado por el BNDES de Brasil. (Presidencia de la República, 
2000:1-4) 
 
Condicionalidades y renunciamientos 
 
Dentro de las condicionalidades del contrato de Financiamiento del crédito 
para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Francisco se destacan las 
siguientes:  
• Los fondos provenientes del crédito otorgado no entran al país, se 
desembolsan al exportador brasileño de bienes y servicios, en la 
moneda de Brasil. 
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• El desembolso del crédito condiciona a que no existan obligaciones 
incumplidas con el financiador o con el sistema que rige al BNDES. 
• El financiador puede ceder los derechos y/u obligaciones previstos a 
favor de terceros, mientras que para la financiada es un proceso que se 
somete a una revisión previa y expresa del financiador mediante un 
documento escrito. 
• El contrato de Financiamiento se firmó con carácter de irrevocable e 
irretractable. 
• El financiador no asume, de forma directa o indirecta, ninguna obligación 
o responsabilidad con respecto a los exportadores brasileños, el 
suministro de los bienes o la ejecución de los servicios brasileños que se 
financian. Eventuales divergencias entre el importador ecuatoriano y el 
exportador brasileño no afectarán de ninguna forma la obligatoriedad de 
liquidación por parte del ente financiado los compromisos asumidos en 
el Contrato de Financiamiento. (CAIC, 2008: 2-33) 
En la sección de renunciamientos, el contrato de Financiamiento señala lo 
siguiente: 
• La empresa financiada y el Estado ecuatoriano, asumen por completo 
todas las tasas, impuestos, tarifas aduaneras, comisiones y similares 
presentes y futuras, debidas como consecuencia del contrato firmado. 
• En el caso de que cualquier disposición legal, presente o futura, no 
permitiera el pago de cualquier valor debido, los pagos deberán 
incrementarse de acuerdo a la proporción requerida para compensar en 
totalidad dichos valores y por ende asegurar el reembolso de la totalidad 
de las obligaciones. 
• El contrato y las obligaciones que de él resultan se subordinan y se rigen 
por la ley brasileña, quedando elegido el foro de la ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil, para dirimir cualquier duda y controversia que fueren 
consecuentes de él, u otro que sea competente de acuerdo con la 
legislación aplicable y que el financiador juzgue más conveniente para la 
situación de los créditos y los derechos. 
• Eventuales litigios, a criterio de las partes, pueden ser sometidos a 
arbitraje internacional, establecido por la Cámara de Comercio 
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Internacional de París, observándose siempre las disposiciones de la 
legislación brasileña. (FINAME, 2000: 2-28) 
 
1.2 El aporte al Sistema Nacional Interconectado 
1.2.1 La capacidad productiva de San Francisco 
 
El proyecto básico de San Francisco fue realizado por el Instituto Nacional 
de Electrificación (INECEL) entre los años de 1987 y 1990; es un aprovechamiento 
hidroeléctrico localizado en las estribaciones orientales de la Cordillera Central de 
los Andes Ecuatoriana, se encuentra ubicada entre la cuenca media y baja del Río 
Pastaza. Utiliza los caudales turbinados de la Central Hidroeléctrica Agoyán y se 
encuentra localizado en la zona centro del país, a 220 km. al sur de Quito, Capital 
del Ecuador y entre 10 y 20 km. al este de la ciudad de Baños, Provincia de 
Tungurahua. (Contraloría General del Estado, 2004:5-14) 
 
Las aguas turbinadas por la Central Hidroeléctrica Agoyán son desviadas 
hacia una cámara de interconexión desde el túnel de conducción; por este túnel el 
recurso hídrico captado circula hacia la casa de máquinas subterránea, ubicada a 
11,4 km. aguas abajo para ser descargadas en el Río Pastaza. Este caudal 
aprovechado de aguas turbinadas es de 116m3/seg. (Contraloría General del 
Estado, 2004:5-14)  
 
(ANEXO 1: gráficos referenciales Agoyán – San Francisco) 
 
Las principales obras civiles de San Francisco son subterráneas, debido a 
las características topográficas de la zona y a las condiciones favorables del 
macizo rocoso. Estas obras de ingeniería civil están compuestas por: 
• Derivación Agoyán/San Francisco (“bypass”) que permite el 
funcionamiento normal de la central San Francisco aun cuando una de 
las unidades de Agoyán no esté en funcionamiento. 
• Una cámara de interconexión y sus obras anexas, la cual conecta los 
túneles de descarga de la central de Agoyán con el túnel de carga de 
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San Francisco, se sección tipo baúl de 10m de ancho, 20m de altura 
promedio y 60m de  longitud. 
• Un túnel de conducción de 11,2 km. de longitud y 7,5m de diámetro; 
• Ventanas de construcción y caminos de acceso;  
• Chimenea de equilibrio superior formada por un túnel inclinado con una 
pendiente del 13% con una sección tipo baúl de 5,6m x 5,6m, con un 
orificio restringido de 3m de diámetro y un pozo de aireación de 3m de 
diámetro ubicado en el extremo superior;  
• Tubería de presión inclinada y bifurcador, de 270 m de longitud y 5,7 m 
de diámetro; 
• Casa de máquinas subterránea de 76 m de longitud, 19 m de ancho y 45 
m de alto; subestación en SF64 y el edificio de control, que también 
están ubicados dentro de la caverna de la casa de máquinas, quedando 
en la superficie la plataforma exterior del pórtico de salida de la línea 
(cables) de transmisión;  
• Chimenea de equilibrio inferior formada en una caverna de 7,5 x 24 x 21 
m y el túnel de restitución al río Pastaza de 234 m de longitud y 6,4 m de 
diámetro.  
• Túneles de acceso, de drenaje y de restitución. (Bedón, 2013) 
 
El equipamiento hidromecánico lo conforma: 
• Blindaje de la tubería de presión y bifurcador. 
• Compuertas y rejillas de diferentes tamaños. 
• Sistemas oleo hidráulicos y eléctricos de control de compuertas. 
• Equipos accesorios para montaje y mantenimiento de las mismas. 
 
Con respecto al equipo eléctrico, la central cuenta con: 
• Dos generadores sincrónicos de 141 MVA (megavoltiamperios). 
• Dos transformadores  trifásicos de 145 MVA. 
• Dos sistemas trifásicos de barras de generador  y equipo de 138 KV 
(kilovoltios). 
4 El Hexafloruro de Azufre o SF6 es un gas artificial utilizado ampliamente en los equipos eléctricos de alta  
tensión. (Valdemoro, 2008:1) 
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• Una subestación de 230 KV en SF6 (SIS)5 circuitos trifásicos de cables 
de 230 KV en aceite. 
• Equipos de instrumentación de mando, supervisión, protección, 
señalización y cableado eléctrico para equipos de fuerza y control. 
• Sistema de telecontrol, telecomunicaciones y demás sistemas 
necesarios para la operación y mantenimiento de las obras y equipos del 
proyecto. (Bedón, 2013) 
 
El equipo mecánico con el que cuenta San Francisco está compuesto por: 
• Dos válvulas mariposa de 3000 mm de diámetro 
• Puente, grúa y monorrieles de la casa de máquinas y subestación; 
• sistemas auxiliares de agua de enfriamiento y sellos, de drenaje, de 
agua potable, ventilación y aire acondicionado, contraincendios, aire 
comprimido, entre otros, los cuales son necesarios para la operación y 
mantenimiento de la central; 
• Dos turbinas tipo Francis6 de eje vertical, con una potencia nominal de 
115 MW (megavatios) cada una, lo cual da una potencia instalada de 
230 MW. 
• Dos reguladores de velocidad tipo PID7, electrohidráulicos. (Bedón, 
2013) 
 
Cuando San Francisco genera al 100% de la capacidad productiva, la 
central hidroeléctrica aporta al Sistema Nacional Interconectado 212 MW. Desde 
mediados del año 2012 la central generó sin inconvenientes dicha potencia 
después de haber sido reparada en su totalidad. Tomando como referencia el año 
en el que empezó la construcción de San Francisco, en el año 2004, la producción 
nacional de energía efectiva ha sufrido la siguiente variación hasta el año 2012, 
expresada en MW: 
 
 
5 Subestación aislada por gas. La tecnología GIS encapsula los equipos de alto voltaje en su interior, mejora la estética de 
la instalación y minimiza la probabilidad de averías, lo cual mejora la calidad del servicio. (Valdemoro, 2008:1) 
6 La turbina Francis es un motor hidráulico de reacción, que se emplea para caudales y alturas medias. (Sulzer, 1994:1) 
7 PID: Control proporcional, derivativo e integral. Es el sistema más usado en la industria de procesos. (Bedón, 2013) 
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GRÁFICO 1 
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA EFECTIVA 
 
Fuente: CONELEC, SNI 
Elaboración: SENPLADES 
Recopilación: David Burbano Montalvo 
 
Cabe señalar que dentro de los datos de potencia efectiva se encuentra la 
energía adquirida: 525 MW a Colombia y 110 MW a Perú. La Interconexión con 
estos dos países fue más evidente durante la crisis energética que el Ecuador 
atravesó entre los años 2009 y 2010. 
 
Con respecto a la demanda, el Ecuador experimenta un aumento gradual 
que se evidencia en el siguiente gráfico expresado en GWh8: 
 
GRÁFICO 2 
DEMANDA NACIONAL DE ENERGÍA POR GRUPO DE CONSUMO 
 
Fuente: CONELEC, SNI 
Elaboración: SENPLADES 
Recopilación: David Burbano Montalvo 
 
8 GWh: giga vatios hora, 1 GW representa mil MW. Esta medida es usada para cuantificar grandes cantidades de energía, 
principalmente para demanda. (Futurorenovable, 2011:1) 
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En el año 2012, el aporte de potencia efectiva de la central hidroeléctrica 
San Francisco al Sistema Nacional Interconectado representó el 4,18% del total de 
producción de energía, tomando en consideración todos los tipos de generación en 
el país en ese año: energía hidráulica, biomasa, solar, eólica y térmica. (SNI, 2013: 
1) 
 
1.2.2 La administración de la central hidroeléctrica 
 
A finales de 1998, luego de 37 años a partir de la creación, se pone fin a la 
existencia del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), con motivo de las  
corrientes modernizadoras y privatizadoras de entonces, que inducían  la 
segmentación de la cadena de actividades del servicio de energía eléctrica, la 
conformación de los denominados mercados eléctricos mayoristas como bolsas de 
negocio de este servicio y la integración internacional de los mismos. 
(Hidroagoyán, 2013: 1) 
 
A raíz de la eliminación del INECEL, se decide crear nuevas empresas 
privadas de generación y transmisión, quedando con domicilio en la provincia de 
Tungurahua dos de ellas: La Compañía de Generación Hidroeléctrica, Agoyán - 
HIDROAGOYÁN S.A. y la Compañía de Generación Hidroeléctrica Pisayambo - 
HIDROPUCARÁ S.A., con el fondo de solidaridad como el único accionista. Al 
corto tiempo se produce la fusión por absorción entre estas dos empresas y queda 
HIDROAGOYÁN S.A, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero de 1999. 
(Hidroagoyán, 2013: 1) 
 
La presencia de Hidroagoyán en la central hidroeléctrica San Francisco se 
da por medio de la constitución de la Sociedad Anónima “Hidropastaza”, de la cual 
es la accionista mayoritaria, tal y como lo señala la escritura pública en la que se 
constituye dicha sociedad en febrero de 1999. (Contraloría General del Estado, 
2008: 1-18) 
 
Hidropastaza S.A. suscribe un contrato de Concesión con el Consejo 
Nacional de Electricidad CONELEC. Se autoriza la construcción, montaje, 
operación y administración de la central hidroeléctrica San Francisco a la sociedad 
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conformada por Hidroagoyán S.A. la Constructora Norberto Odebrecht y 
ANSALDO ENERGY SPA. (Contraloría General del Estado, 2008: 1-18) 
 
A la postre, el fondo de solidaridad adquiere el porcentaje de participación 
accionaria de Odebrecht el 6 de noviembre del 2007, el estado ecuatoriano pasa a 
ser el único propietario del capital accionario de la empresa encargada de la 
administración de la central hidroeléctrica San Francisco. (Sandoval, 2012: 1) 
 
En febrero del 2010, mediante Decreto Ejecutivo N° 219, publicado en el 
Registro Oficial N° 126, el Presidente Constitucional del Ecuador, el Econ. Rafael 
Correa, decretó la creación de la Empresa Pública Estratégica HIDROPASTAZA 
EP, como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 
(Presidencia de la República, 2010: 1-5) 
 
HIDROAGOYAN EP es una de las siete Unidades de Negocio de CELEC 
EP y se encarga de la administración de la producción de las centrales Agoyán, 
Pucará y San Francisco.  (CELEC, 2013: 1) 
 
1.2.3 Distribución de la producción eléctrica 
 
 El Sistema Nacional interconectado de Ecuador basa el abastecimiento de 
energía en tres ejes: generación, transmisión y distribución. El uso efectivo de 
estos sistemas permite que el usuario final pueda obtener un servicio de calidad 
con altos niveles de confiabilidad y seguridad. (Lara, 2012: 3 - 22) 
 
 Cada uno de estos ejes cumple con una función específica en la cadena 
que permite llevar energía eléctrica a todo el país, para hacerlo de modo eficiente; 
tanto a nivel técnico como económico; por tal motivo en el Ecuador se creó el 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). (Lara, 2012: 3 - 22) 
  
 El CENACE fue creado en la Ley de Régimen de Sector Eléctrico publicada 
en el Registro Oficial, suplemento 43 del 10 de octubre de 1996, como una 
Corporación Civil de derecho privado, sin fines de lucro, cuyos miembros incluyen 
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a todas las empresas de generación, transmisión, distribución y los grandes 
consumidores. Las funciones se relacionan con la coordinación de la operación del 
Sistema Nacional Interconectado (SNI) y la administración de las transacciones 
técnicas y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Ecuador. 
(CENACE, 2012: 1) 
 
Todas las empresas que forman parte del Sistema Nacional Interconectado 
(SIN) se encuentran reguladas por el Consejo Nacional de Electrificación 
(CONELEC). El sistema Nacional Interconectado reúne, como parte de la 
estructura: la generación eléctrica, la misma que en nuestro país cuanta con varias 
centrales generadoras que completan una potencia bruta de 5142,68 MW, de los 
cuales 4387,82, el 85,32% es generación que se encuentra incorporada al Sistema 
Nacional Interconectado y 754,86, el 14,68% se utiliza para consumo propio. (Lara, 
2012: 3 - 22) 
 
En participación porcentual, la energía eléctrica generada en el Ecuador 
está dividida de la siguiente manera: hidroeléctrica 46,52%, térmica MCI (motor de 
combustión interna) 21,47%, térmica turbogas 20,45%, térmica turbovapor 
11,50%, eólica 0,05% y solar 0,001%. Asimismo, la transmisión de la energía 
eléctrica es primordial en el Sistema Nacional Interconectado. Para llevar la 
generación producida en las centrales hasta las empresas distribuidoras se cuenta 
con el Sistema Nacional de Transmisión, cuya infraestructura cuenta con: 15 
subestaciones 230/138/69kV (kilovoltio), 21 subestaciones 138/69kV, 7369 MVA 
(megavoltiamperio) de transformación, 1833 km de líneas de transmisión de 230kV 
y 1702 km de líneas de transmisión de 138kV (115km a 69kV). (Lara, 2012: 3 - 22) 
 
De igual manera la distribución de energía en el Ecuador es 
responsabilidad de varias empresas, cada una de estas con área propia de 
concesión. Para la zona en la que se encuentra la central hidroeléctrica San 
Francisco, la encargada de la distribución de la energía es la Empresa Eléctrica 
Ambato, responsable del servicio a las provincias de Tungurahua, Pastaza y un 
porcentaje de Napo y Morona Santiago. (EEASA, 2013:1) 
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En el caso de San Francisco, durante la operación normal de la central, los 
sistemas de control reparten de forma automática la carga, tomando en cuenta la 
maximización de los rendimientos de las unidades, evitando el desperdicio de 
agua. Esta energía se transmite hacia la subestación Totoras, para luego 
integrarse al Sistema Nacional Interconectado. (INECEL, 1995: 2-15)  
 
1.3   Marco legal 
1.3.1 Normativa aplicada 
 
El Plan Maestro de Electrificación 1992 – 2002 daba prioridad a la 
ejecución de proyectos que fortalezcan el sector termoeléctrico en el Ecuador, lo 
cual restaba importancia a la construcción de centrales de generación 
hidroeléctrica. 
 
Dicho plan postergaba la construcción de las centrales Mazar, Toachi, 
Agapí, Angamarca y San Francisco, los cuales constaban en el catálogo de 
proyectos disponibles a ejecutar. El plan fue presentado al Presidente de la 
República, en aquel entonces, Sixto Durán Ballén, sin ser aprobado por el 
directorio del INECEL. Este plan, a más de contradecir las disposiciones legales, 
violentaba la ley básica de electrificación que señalaba que las necesidades de 
energía eléctrica del país deben ser satisfechas mediante el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, dando preferencia a la 
explotación de los recursos hidroeléctricos. (HOY, 1993:1) 
 
Bajo esta premisa se revisó el plan presentado y en junio de 1993, 
mediante Decreto Ejecutivo se decidió ampliar la producción energética del país 
mediante la ejecución de proyectos hidroeléctricos, en relación con lo estipulado 
en la Ley de Modernización del Estado, artículo 41 en donde se señala que “La 
exploración y explotación de los recursos naturales no renovales cuya propiedad inalienable e 
imprescriptible pertenece al Estado, podrá hacerse a través de empresas públicas, mixtas o 
privadas”. (Congreso Nacional, 1993: 12) 
 
Este articulado va en concordancia con lo estipulado en los artículos 248 y 
249 de la Constitución ecuatoriana de 1998, en donde se señala: 
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Art. 248.- El Estado tiene derecho soberano sobre la diversidad biológica, reservas 
naturales, áreas protegidas y parques nacionales. La conservación y utilización sostenible 
se hará con participación de las poblaciones involucradas cuando fuere del caso y de la 
iniciativa privada, según los programas, planes y políticas que los consideren como factores 
de desarrollo y calidad de vida y de conformidad con los convenios y tratados 
internacionales 
 
Art. 249.- Será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua 
potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades 
portuarias y otros de naturaleza similar. Podrá prestarlos de forma directa o por delegación a 
empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la 
propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley. Las 
condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse de manera unilateral por leyes u 
otras disposiciones. 
 
El estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo el control y regulación, 
respondan a los principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
continuidad y calidad; y velará para que los precios y tarifas sean equitativos. (Constitución 
Ecuador, 1998: 63) 
 
De igual manera, en el artículo 43 de la ley de modernización se señala a la 
Concesión como una modalidad de desmonopolización y delegación de los 
servicios públicos a la iniciativa privada y privatización. En el artículo 44 de la 
misma ley se señalan las atribuciones del estado, a través del gobierno central o 
gobiernos seccionales, para la contratación de estudios, diseños, construcciones, 
mantenimiento y explotación de obras públicas. (Congreso Nacional, 1993: 12) 
 
 En la ley de Contratación Pública publicada en el Registro Oficial el 22 de 
febrero del año 2001, en el título VI referente al Registro de Contratistas, artículos 
113 y 114, se señala tanto el proceso de ejecución de obras o servicios públicos; y 
las responsabilidades de quienes llevan a cabo una obra pública: 
Art. 113.- PROCESO DE EJECUCION DE OBRAS O SERVICIOS PUBLICOS.- Para la 
realización de obras o prestación de servicios públicos se observará un proceso de etapas 
sucesivas que permitan la planificación, ejecución, control y mantenimiento idóneos, de las 
obras o servicios. 
 
Estas etapas serán, por lo menos las de: pre factibilidad, factibilidad y evaluación, 
financiamiento, diseño, modalidad de ejecución, construcción y mantenimiento. 
 
Art. 114.- RESPONSABILIDADES.- Los servidores públicos o las personas o empresas 
privadas o públicas que tengan a cargo una o varias etapas del proceso de ejecución de un 
proyecto de obra pública, o los representantes de tales empresas, en ese caso, serán 
responsables, administrativa y de forma civil, por los vicios o defectos que se hayan 
producido en la etapa a cargo, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 
(Congreso Nacional, 2001: 36) 
 
 23 
La convocatoria inicial a licitación del proyecto hidroeléctrico San Francisco 
fue bajo la llamada modalidad BOT9. (CAIC, 2008: 2-33) 
 
A través de esta modalidad, una entidad privada recibe la concesión o 
franquicia del sector público para construir y operar un nuevo elemento de 
infraestructura para prestar un servicio público por un número determinado de 
años, después de los cuales la propiedad del bien se revierte al sector público. 
Durante el tiempo que este bien es operado y administrado por el concesionario, 
este puede cobrar a los usuarios por conceptos de derechos de uso, alquileres u 
otros cargos establecidos en el contrato de concesión para recuperar la inversión y 
cubrir gastos de mantenimiento del bien. Bajo este sistema BOT, el concesionario 
debe ser capaz de obtener el financiamiento necesario para la construcción, así 
como del capital de trabajo que se requiera para los primeros años de operación;  
y asume el riesgo de la recuperación de inversión y la obtención de un margen de 
utilidad adecuado. (Rodriguez & Carles, 2011:5) 
 
Dentro del proceso de calificación de empresas para la concesión del 
proyecto hidroeléctrico San Francisco (INECEL, 1995: 2-15), se encuentran los 
criterios con los que se llevó a cabo la precalificación de empresas y consorcios 
participantes. Los criterios son: 
• Cumplimiento de los requisitos legales para la precalificación. 
• Capacidad técnica y experiencia tanto general como específica en la 
construcción de obras civiles de complejidad técnica similar a las del 
proyecto y en el suministro u montaje de equipos mecánicos y eléctricos 
requeridos. 
• Experiencia en la operación de centrales de generación eléctrica. 
• Experiencia en labores de mantenimiento de obras y equipos de 
centrales hidroeléctricas. 
• Experiencia general en áreas diferentes a la construcción y operación de 
centrales de generación eléctrica. 
• Capacidad financiera y económica en relación al monto de las 
inversiones requeridas y al período previsto de construcción y operación. 
9 BOT: Build-Operate-Transfer. Construir - Operar – Transferir. (CAIC, 2008: 2-33) 
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• Capacidad de crédito y origen de los capitales para la construcción del 
proyecto. 
• Participación de empresas ecuatorianas en los consorcios inscritos. 
(INECEL, 1995: 2-15) 
 
1.3.2 Concesión de la obra 
 
Mediante un Contrato celebrado en la ciudad de Quito, el 28 de marzo del 
2000, el Consejo Nacional de Electricidad CONELEC suscribió el documento en el 
que delega, autoriza y otorga a HIDROPASTAZA S.A. la concesión del proyecto 
hidroeléctrico San Francisco que comprende la financiación, construcción, 
montaje, operación, mantenimiento y administración de dicha central de 
generación eléctrica. La vigencia de este contrato de concesión determinaba un 
período de 30 años contados a partir de la suscripción del documento. Durante 
este período, Hidropastaza se hacía de todos los derechos que el contrato y las 
leyes ecuatorianas reconocen para esta concesión. (Contraloría General del 
Estado, 2007:4-17)  
 
En el documento se establecen las circunstancias en las que el 
concesionario puede exigir la prórroga del período de concesión y son las 
siguientes:  
• Causas de fuerza mayor o caso fortuito. 
• Por otros eventos que a juicio del concedente, en este caso 
CONELEC, constituyan causa que, estando fuera del control de 
cualquiera de las partes, hayan impedido o perjudicado la ejecución del 
contrato. 
• Por retraso o incumplimiento del CONELEC, o cualquier otra entidad 
gubernamental, en el otorgamiento de permisos, licencias y trámites 
similares o por el incumplimiento de obligaciones derivadas de la 
legislación ecuatoriana o contractuales que impidan o perjudiquen el 
inicio. 
• Por cualquier otra causa prevista en la ley. 
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• Por cambios en las leyes aplicables vigentes en la presentación de la 
oferta del concesionario. 
• Por eventuales cambios en las características de la central, el diseño 
básico y/o las normas y especificaciones técnicas. 
• Por retrasos en la ocupación de los terrenos con respecto a lo previsto 
en el cronograma de ejecución del proyecto. (Contraloría General del 
Estado, 2007:4-17) 
 
Dentro de los derechos del Concesionario, HIDROPASTAZA tiene 
derechos exclusivos sobre el proyecto, derecho de propiedad, uso y tenencia de 
los terrenos e instalaciones de dominio público, protección pública, permisos, uso y 
tenencia de bienes, derecho de servidumbre y expropiación, venta de potencia y 
energía eléctrica, propiedad de la potencia y de la energía, importación y 
exportación de equipos y materiales, prendas, hipotecas y garantías, variaciones 
de costos y/o plazos, suspender a los clientes por falta de pago, entre otros. 
(Contraloría General del Estado, 2007:4-17) 
 
En las obligaciones se destaca: integrar el Mercado Eléctrico Mayorista, 
sujetarse a la programación de las operaciones del Sistema Nacional 
Interconectado, Estudio de Impacto Ambiental, Cumplir con el cronograma de 
ejecución del proyecto, dar calidad y seguridad del servicio, inspecciones, 
emergencia nacional, seguros, línea de interconexión, mantenimiento, permisos, 
licencias, impuestos, ejecución de obras y financiamiento. (Contraloría General del 
Estado, 2007:4-17) 
 
Mientras que, dentro los derechos del Concedente (CONELEC) se 
establecían los siguientes: informar y vigilar, inspeccionar el proyecto. Brindar 
asistencia, permisos adicionales – cesión de permisos, licencias, solicitudes, entre 
otros. Mientras que en las obligaciones se encuentran: solicitudes y acciones de 
terceros, aprobación del estudio de impacto ambiental, no intervención, terrenos, 
daños y perjuicios, permisos de inmigración y trabajo, autorizaciones, licencias, 
solicitudes, etc. (Contraloría General del Estado, 2004:2-6) 
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La garantía del Contrato de Concesión es de quince millones de dólares 
($15’000.000) por el fiel cumplimiento de los plazos para la entrada en operación 
de la primera unidad de generación y de la central de generación. El 2% de 
garantía de cumplimiento de obligaciones, este valor es previsto por concepto de 
venta de potencia y energía para cada año, incluido el inicio de la operación. 
(Contraloría General del Estado, 2004:2-6) 
 
El 4 de octubre del 2002 se celebra el primer contrato modificatorio que 
tiene por objeto otorgar a la concesionaria una prórroga de plazos de 28 meses 
calendario para la entrada en operación de la primera unidad de generación y de la 
central hidroeléctrica San Francisco, de igual manera una prórroga de 28 meses al 
tiempo de vigencia del contrato y plazo de duración de la concesión. Asimismo se 
aprueba los nuevos cronogramas de Ejecución de las Obras y el cronograma 
valorado de Ejecución de los servicios de construcción y montaje de San 
Francisco. (Contraloría General del Estado, 2004:2-6) 
 
Se incorpora una nueva causal de terminación anticipada de contrato, la 
cual consiste en que si en el plazo de 24 meses a partir de la suscripción de este 
instrumento no se han iniciado los desembolsos del financiamiento del contrato, el 
CONELEC puede dar por terminado el contrato de Concesión, sin que CONELEC 
e HIDROPASTAZA, puedan demandar indemnizaciones de cualquier índole. Por lo 
demás se ratifican en los términos acordados en el contrato original. (Contraloría 
General del Estado, 2004:2-6) 
 
El 14 de agosto de 2004 se celebra el segundo contrato modificatorio, en la 
cual se sustituye de 230 MW a 212 MW de capacidad productiva debido a que los 
230 MW representan la energía instalada y los 212 MW la energía real, por 
consiguiente, la energía que aporta al Estado. Asimismo se obliga en 
concesionario la entrega al CONELEC los planos y memorias de cálculo de las 
modificaciones sustanciales referentes al By-pass Agoyán – San Francisco; 
cámara de interconexión; tubería de presión y chimenea de equilibrio; disposición 
general y dimensión de Casa de Máquinas; pozo de cables y ascensor; y la 
actualización de los cálculos energéticos. (Contraloría General del Estado, 2004:2-
6) 
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Durante 10 años, Hidroagoyán S.A. operó como empresa privada 
autónoma, hasta que en el gobierno del Econ. Rafael Correa, se decide reformar el 
sector eléctrico ecuatoriano. El Fondo de Solidaridad como único accionista de 
varias empresas, encabeza la fusión de las siguientes empresas: Hidroagoyán 
S.A. Electroguayas S.A., Hidropaute S.A., Termoesmeraldas S.A., Termopichincha 
S.A. y Transelectric S.A., en una sola empresa de generación y transmisión de 
energía denominada: Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC S.A., inscrita en 
el Registro Mercantil  el 26 febrero de 2009. (Hidroagoyán, 2007:1) 
 
El 14 de enero del 2010 mediante Decreto Ejecutivo No. 220 se crea la 
Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP como 
entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada 
de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 
Esta nueva empresa pública cuenta como capital inicial la suma de las cuentas 
que conforman el patrimonio registrado en los balances de las compañías: 
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC S.A. y de Hidroeléctrica Nacional 
Hidronación S.A. (Presidencia de la República, 2010:1-4) 
 
Las principales funciones y actividades de la Empresa Pública Estratégica 
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, son las siguientes: 
1. La generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y 
exportación de energía eléctrica; para lo cual está facultada a realizar todas 
las actividades relacionadas, que entre otras comprende: 
• La planificación, diseño, instalación, operación y mantenimiento de 
sistemas no incorporados al Sistema Nacional Interconectado, en zonas 
a las que no se puede acceder o no resulte conveniente hacerlo 
mediante redes convencionales. 
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• Comprar, vender, intercambiar y comercializar energía con las empresas 
de distribución, otras empresas de generación, grandes consumidores, 
exportadores e importadores. 
• Comprar, vender y comercializar energía con los usuarios finales en las 
áreas que le sean asignadas para ejercer la actividad de distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 
• Representar a personas naturales o jurídicas, fabricantes, productores, 
distribuidores, marcas, patentes modelos de utilidad, equipos y 
maquinarias en líneas o actividades iguales, afines o similares a las 
previstas en el objeto social. 
• Promocionar, invertir y crear empresas filiales, subsidiarias, consorcios, 
alianzas estratégicas y nuevos emprendimientos para la realización del 
objeto. 
2. Asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
públicas, mixtas o privadas, para ejecutar proyectos relacionados con el 
objeto social en general. 
3. Participar en asociaciones, institutos o grupos internacionales dedicados al 
desarrollo e investigación científica y tecnológica, en el campo de la 
construcción, diseño y operación de obras de ingeniería eléctrica. 
4. Complementar investigaciones científicas o tecnológicas y de desarrollo de 
procesos, sistemas y comercializarlos. 
El directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, 
(Presidencia de la República, 2010:1-4) se constituye por: 
• El Ministro o la Ministra de Electricidad y Energía Renovable o delegado 
o delegada permanente, quien lo preside. 
• El titular del organismo nacional de planificación, o delegado o delegada 
permanente. 




El 10 de Octubre de 1996, se publica la Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico (LRSE) como respuesta a la necesidad de reformular el grado de 
 29 
participación estatal en este sector. Esta entidad se plantea como objetivo el 
proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad, para 
garantizar el desarrollo económico y social, dentro de un marco de competitividad 
en el mercado de producción de electricidad. La LRSE creó El Consejo Nacional 
de Electricidad -CONELEC-, como persona jurídica de derecho público con 
patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, 
que comenzó a operar el 20 de noviembre de 1997, una vez promulgado el 
Reglamento General Sustitutivo de la LRSE. (CONELEC, 2011:1) 
 
De esta manera, el CONELEC se constituye como un ente regulador y 
controlador del Estado Ecuatoriano para delegar las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, a empresas 
concesionarias. Además, el CONELEC tiene que elaborar el Plan de 
Electrificación, que será obligatorio para el sector público y referencial para el 
sector privado. (CONELEC, 2011:1) 
 
La ley de Régimen del Sector Eléctrico en el artículo 13 otorga 
al CONELEC funciones y facultades, dentro de las cuales se destacan: 
  
• Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y demás normas técnicas de 
electrificación del país de acuerdo con la política energética nacional; 
• Elaborar el Plan Maestro de Electrificación, para que garantice la 
continuidad del suministro de energía eléctrica; 
• Preparar y proponer para aprobación y expedición por parte del 
Presidente de la República el Reglamento General y los reglamentos 
especiales que se requieran para la aplicación de esta Ley; 
• Aprobar los pliegos tarifarios para los servicios regulados de transmisión 
y los consumidores finales  de distribución, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo VIII de esta Ley; 
• Dictar regulaciones a las cuales deberán ajustarse los generadores, 
transmisor, distribuidores, el CENACE y clientes del sector eléctrico; 
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• Elaborar las bases para el otorgamiento de concesiones de generación, 
transmisión y distribución de electricidad mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley; 
• Convocar a participar en procedimientos de selección para el 
otorgamiento de concesiones y adjudicar los contratos correspondientes; 
• Resolver la intervención, prórroga o caducidad y la autorización para la 
cesión o el reemplazo de las concesiones; 
• Presentar en el primer trimestre de cada año al Presidente de la 
República, un informe sobre las actividades del año anterior y 
sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público, 
que incluya la protección de los clientes y el desarrollo del sector 
eléctrico; 
• Otorgar permisos y licencias para la instalación de nuevas unidades de 
generación de energía y autorizar la firma de contratos de concesión 
para generación, transmisión o distribución al Director Ejecutivo del 
CONELEC. (CONELEC, 2011:1) 
 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
 
Mediante Decreto Nº. 475 del 9 de julio del 2007, se dividió el Ministerio de 
Energía y Minas en el Ministerio de Minas y Petróleos y, el Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable. 
 
Esta cartera de Estado es el organismo rector del sector eléctrico y de 
energía renovable en el Ecuador, tiene la responsabilidad de satisfacer las 
necesidades de energía eléctrica del país, mediante la formulación de normativa 
pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para el aprovechamiento 
eficiente de los recursos existentes. 
 
De igual manera, el MEER tiene el deber de garantizar que la provisión de 
los servicios responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 
calidad, estableciendo mecanismos de eficiencia energética, participación social y 
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protección del ambiente, gestionado por los recursos humanos especializados y de 
alto desempeño. (MEER, 2013:1) 
 
Dentro de los objetivos del MEER está:  
 Alcanzar el máximo nivel de cobertura nacional en el suministro del 
servicio de electricidad, en términos de calidad, continuidad y precios 
justos. 
 Promover el cambio de la matriz energética, incorporando la eficiencia 
energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías limpias y 
amigables con el medio ambiente. 
 Priorizar el uso de fuentes renovables en la generación de energía 
eléctrica bajo principios de sostenibilidad, sustentabilidad y 
responsabilidad ambiental. 
 Contribuir a la generación de una cultura de ahorro y eficiencia 
energética. 
 Optimizar la gestión institucional del sector eléctrico bajo principios de 
calidad, eficiencia, eficacia, participación y transparencia, aplicando e 
incorporando las mejores prácticas e innovación tecnológica. 
 Obtener rentabilidad social a través de acciones sustentables para la 
participación ciudadana en el desarrollo de todas las actividades del 
sector eléctrico. 
 Alcanzar niveles de especialización y profesionalización del talento 
humano del sector eléctrico, comparables con otros países del primer 
mundo. (MEER, 2013:1) 
 
Según el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en 
el Registro Oficial Suplemento 48 el 16 de octubre del 2009 (Asamblea Nacional, 
2009:4), el Directorio de las Empresas Públicas creadas por la función Ejecutiva 
estarán conformadas por: 
• La Ministra o Ministro del ramo correspondiente o delegado o delegada 
permanente, quien figura como Presidenta o Presidente del Directorio; 
• El titular del organismo nacional de planificación o delegada o 
delegado permanente; y 
• Un miembro designado por la Presidenta o Presidente de la República. 
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En este sentido, el Ministro de Electricidad y Energía Renovable es el 
Presidente del Directorio de CONELEC, Corporación CENACE, CELEC EP, entre 
otros. Estas instituciones tienen son de importancia en el desarrollo del caso de 
San Francisco dado que participan de manera directa en la polémica y posterior 





































EMPRESA ODEBRECHT EN EL ECUADOR 
 
2.1 La polémica con Odebrecht 
2.1.1 Problemas en la construcción 
 
El tema de la financiación era lo que retrasaba el inicio de las obras de 
ingeniería civil de la central hidroeléctrica San Francisco. En el año 2001, en la 
ciudad de Quito, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardozo se reunió con 
su homólogo Gustavo Noboa Bejarano para tratar la aprobación del crédito que el 
Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico – BNDES,  concedería para la 
construcción y equipamiento de la central. Por tal motivo los mandatarios 
suscribieron acuerdos, entre ellos de financiamiento. Esto con el fin de reafirmar la 
voluntad para que los organismos competentes avancen para que se concrete la 




Antes de que se dé inicio a la construcción de la central San Francisco, el 
10 de octubre del 2002 se suscribe el primer Addendum al contrato de Ingeniería 
de Detalle, Suministro y Construcción (EPC) por parte de Hidropastaza S.A. y el 
consorcio constructor Odebrecht-Ansaldo, tiene por objeto la sustitución de obras y 
servicios civiles e hidromecánicos complementarios en la central San Francisco. 
Esto debido al estudio de impacto ambiental realizado, en donde se señala:  
 
Según lo acordado con los representantes de las comunidades de Baños de Agua Santa y 
Río Verde, el referido estudio de impacto ambiental contemplará, entre otros, la eliminación 
de la captación del Rió Verde del alcance del proyecto, preservando así la cascada 
denominada “Pailón del Diablo”. (Contraloría General del Estado, 2009: 3-32) 
 
En función de lo señalado, el objeto de la adenda celebrada fue: la 
eliminación de los valores contractuales que tengan relación con la captación del 
Río Verde; y la inclusión de nuevas obras y servicios civiles e hidromecánicos por 
un valor contractual igual al de las cifras eliminadas de las obras de captación del 
Río Verde. (Contraloría General del Estado, 2009: 3-32) 
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El 12 de noviembre del 2003, el entonces Presidente del Ecuador, el 
Coronel Lucio Gutiérrez, de manera simbólica, colocó la primera piedra de la 
central San Francisco, así daba inicio de las obras civiles de la hidroeléctrica. 
(Explored, 2003:1) 
 
Los trabajos de construcción se iniciaron el lunes 12 de enero del 2004, con 
la apertura de las vías de acceso temporal a la zona de construcción que permite 
el tránsito de las máquinas y equipos necesarios para las labores de perforación y 
construcción en sí.  (Berrones, 2004:1) 
 
Después de 15 días de haber iniciado las obras, las máquinas perforadoras 
empezaron a trabajar. Esta labor consistía en penetrar la montaña de piedra 
granito para la construcción de los túneles de acceso a la casa de máquinas, el 
túnel de conducción de agua. Todas estas obras subterráneas constituyen el 90 % 
del total de la central. Para esta etapa de perforación de túneles, los ingenieros 




El 23 de noviembre del 2003 se suscribió el segundo Addendum al 
Contrato de Ingeniería de Detalle, Suministro y Construcción (EPC); 
comparecieron Hidropastaza S.A.; el consorcio cedente Odebrecht-Ansaldo; y el 
nuevo consorcio constructor o cesionario conformado por la constructora Norberto 
Odebrecht S.A. y el consorcio hidromecánico conformado por ALSTOM Brasil 
Ltda. y VA TECH HYDRO Brasil. Por medio de este instrumento, el Consorcio 
Cedente hace la cesión al Consorcio Cesionario de todos los derechos y 
obligaciones señalados en el Contrato EPC suscrito el 20 de marzo del 2000. 
(Contraloría General del Estado, 2009: 3-32) 
 
En el mes de marzo del 2004 que el BNDES entregó a Hidropastaza los 
primeros 72 millones de dólares para la construcción de San Francisco. Con esto 
se daba la primera inyección de capital para la hidroeléctrica, dado que el inicio de 





El 30 de abril de 2004, el consorcio constructor solicitó a Hidropastaza S.A. 
la autorización para que la totalidad de la facturación del Contrato EPC pueda ser 
realizada por Constructora Norberto Odebrecht S.A. a su nombre y en 
representación del consorcio constructor, esto con respecto a que el 
financiamiento otorgado por el BNDES sujeta a que el exportador brasileño fuese 
Odebrecht, con lo que obliga a que esta empresa emita las facturas a tal nombre y 
las presente a Hidropastaza S.A. dicha aprobación libera el pago de las mismas 
por el BNDES. Esto como antecedente de la suscripción de la tercera adenda al 
contrato de Construcción. (Contraloría General del Estado, 2009: 3-32) 
 
El 26 de mayo de 2004 se suscribe el tercer Addendum al Contrato de 
Ingeniería, Suministro y Detalle (EPC), en el que se establece un mecanismo de 
medición de los trabajos y facturación. Se modifica la cláusula 14 numeral 14.2 
segundo párrafo que pasa a tener la siguiente redacción: 
En o hacia el último día laborable de cada mes, el Consorcio o la Constructora Norberto 
Odebrecht S.A. presentará a Hidropastaza una medición del trabajo ejecutado hasta el 25 
de cada mes, según el desglose de facturación. Junto con la citada medición acompañará la 
factura correspondiente, emitida por el consorcio o la Constructora Norberto Odebrecht S.A. 
en calidad de empresa líder del Consorcio y Exportador Brasileño del Contrato de 
Finaciamiento, a opción de consorcio. Dichos documentos serán aprobados u observados, 
total o parcial, por la concesionaria dentro de los 10 días calendario siguientes a la 
presentación de los mismos, siendo la factura pagada dentro de los diez días calendario 
siguientes de su aprobación u observación, por el valor total o no observando según 
corresponda. (Contraloría General del Estado, 2009: 5) 
 
Asimismo, se ratificó el Contrato EPC de marzo del 2000 y las adendas 1 y 
2 de octubre del 2002 y noviembre del 2003, exceptuando las modificaciones 




El 25 de agosto de 2004 se celebra el cuarto addendum al contrato EPC. 
Mediante este instrumento, la concesionaria Hidropastaza S.A. y el consorcio 
constructor acuerdan la implementación de un programa de aceleración del ritmo 
de los trabajos de manera que la terminación substancial de las obras se anticipe 
con una meta de siete meses con respecto al plazo final del Contrato EPC. 
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Asimismo, las partes convienen que el ajuste del precio global del contrato será de 
la suma fija de USD $12’784.219. (Contraloría General del Estado, 2009: 3-32) 
 
En noviembre de ese año, llegó al Ecuador un taladro especial para este 
tipo de obras, de 135 m de largo que carcome la roca para formar el túnel a un 
ritmo de 25 metros cada día y se denomina topo. Este equipo cavó el túnel de 
conducción de 11 100 metros de longitud que lleva a la casa de máquinas donde 




El 14 de febrero del 2005, el consorcio ODEBRECHT-ALSTOM-VA TECH 
solicita a la concesionaria del proyecto un ajuste económico compensatorio en 
razón del retraso ocurrido entre la firma del Contrato EPC y en inicio de las obras, 
con costos de carácter inflacionario, equivalente a la suma de USD $17’707.646. 
Un mes después la concesionaria contrata a la empresa Moore-Stephens Profile 
para la realización de una consultoría jurídica, económica y financiera con respecto 
a la petición del consorcio constructor. 
 
Luego de haber realizado este estudio, la empresa contratada presentó a 
Hidropastaza el informe recomendando que se reconozca al consorcio 
ODEBRECHT-ALSTOM-VA TECH un ajuste económico compensatorio 11% 
menor al solicitado, un 5,496% del valor del contrato EPC y equivalente a la suma 
de USD $15’765.513 correspondientes a obras civiles y a servicios y suministros 
electromecánicos.  
 
El 3 de agosto, se celebró el quinto addendum al contrato EPC, en el que 
se contempla el ajuste inflacionario que el consorcio constructor solicitó a la 
concesionaria Hidropastaza. En este instrumento legal se reconoce la 
compensación económica. (Contraloría General del Estado, 2009: 3-32) 
 
Para mayo del 2005 la obra registraba un avance del 40%, esto relacionado 
a los túneles subterráneos tanto de conducción, de acceso o ventanas y la casa de 
máquinas. Esta posee una estructura de hierro y concreto en una caverna de 76 
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metros de largo, 20 de ancho y 45 de alto. Para acceder a ella se recorren más de 




El 9 de noviembre del 2005 el topo o TBM10, equipo encargado de la 
excavación del túnel de conducción, quedó atrapado por condiciones geológico-
geotécnicas adversas que causaron la paralización de los trabajos. En el contrato 
EPC, la cláusula 6 numeral 6.2 b) permite efectuar ajustes al precio y plazo del 
contrato por eventualidades adversas no imputables al consorcio constructor. 
 
Para tratar de no perjudicar el objetivo de aceleración de la cuarta adenda 
al contrato EPC, el 16 de enero del 2006 se celebró el sexto addendum al contrato 
EPC. La Concesionaria Hidropastaza S.A. autorizó al consorcio constructor 
realizar todas las acciones a su alcance para liberar y reparar al topo, reconformar 
la sección afectada del túnel e intentar recuperar el retraso de esta actividad. Para 
el efecto se señala una serie de obras y servicios complementarios adicionales a 
los previstos en el contrato, los mismos que tienen un valor de USD $12’000.000, 
entre los cuales se destacan: apertura de nuevos frentes de trabajo; cambio parcial 
en la metodología de ejecución de las obras; re movilización de la mano de obra, 
equipos e insumos; trabajos para liberar y reparar el topo; entre otros. (Contraloría 




Los inconvenientes persistían en lo que respecta a desmoronamiento en 
forma de bloques en las zonas ya trabajadas, lo cual impedía que se reinicien las 
labores de excavación del túnel de conducción. Debido a estos problemas el 
consorcio constructor debió incrementar las inyecciones de consolidación y 
sostenimiento para la liberación del TBM y otras compensaciones económicas 
relacionadas con cambios en las condiciones geológicas halladas en el túnel de 
conducción. De igual manera se suspendieron los trabajos en la construcción de la 
línea de interconexión debido a las inquietudes presentadas por las comunidades 
10 TBM: Tunnel Boring Machine (Diclib, 2009:1) 
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de Lligniay e Illuchi con respecto a las afectaciones de las estructuras de dicha 
línea de interconexión en zonas de vivienda y terrenos productivos de los 
miembros de las comunidades, lo cual obligó a Hidropastaza a ejecutar un diseño 
de la variante Lligniay e Illuchi a la línea de interconexión de 230 kv. Este rediseño 
consistió en desplazar 200 metros las torres E21 hasta la E26, del trazado original 
con el fin de cumplir con los requerimientos de las comunidades mencionadas. 
(Hidropastaza, 2006: 8) 
 
La Junta Universal de Accionistas de Hidropastaza aprobó el diseño de 
variante y el ajuste económico debido a las acciones mencionadas y autorizan la 
celebración del addendum 7 del Contrato EPC que se llevó a cabo el 2 de mayo 
del 2006. En este instrumento se reconoce el ajuste económico derivado por los 
costos adicionales incurridos debido a la liberación del topo (TBM) y otras 
compensaciones relacionadas con los cambios en las condiciones geológicas y 
geotécnicas encontradas en el Túnel de Conducción; y el rediseño del trazado y 
ejecución de la Línea de Interconexión. El monto total de esta adenda es de 4 




Tres días después, el 5 de mayo se celebra el addendum 8 al Contrato 
EPC. Esta adenda tiene por objeto reconocer el ajuste de precio de contrato que 
solicitó el consorcio constructor debido al cambio en las condiciones 
geológicas/geotécnicas halladas durante las excavaciones subterráneas y se 





El 10 de julio del 2006, el consorcio constructor entrega las justificaciones 
para solicitar un segundo ajuste de precio, en conformidad con lo establecido en el 
numeral 6.2 b) IX del Contrato EPC en donde se señala como eventos de ajuste 
“Eventuales condiciones geológico/geotécnicas que difieran de las contempladas en el Anexo 1 del 
Contrato de Concesión y que resulten en costos adicionales a los previstos según las condiciones 
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pactadas que excedan la suma de Tres millones de dólares (USD$3’000.000)”, correspondiente 
al tramo del Túnel de Conducción entre el PK 0+090 y 9+83011; y que se somete a 
una evaluación técnico legal para la aprobación. (Contraloría General del Estado, 
2009: 3-32) 
 
El día 27 de julio se celebró el addendum 9 al Contrato EPC y tuvo por 
objeto reconocer al consorcio ODEBRECHT-ALSTOM-VA TECH un ajuste 
económico derivado por los costos adicionales incurridos por los cambios 
señalados debido al 2do. Ajuste de Precio del Contrato EPC. Este incremento 
alcanza el monto de 4 millones setecientos mil dólares. (Contraloría General del 
Estado, 2009: 3-32) 
 
Para septiembre del 2006 la obra ya registraba un avance del 89%, con lo 
que se permitió que a finales de ese año y a inicios del primer trimestre del año 




En octubre del 2006, el Consorcio Constructor presentó a Hidropastaza la 
“Solicitud de reembolso del diferencial cambiario incurrido en la conversión de la 
moneda de pago para equilibrar la utilización”, esto en virtud a lo establecido en la 
Cláusula 14.4 del Contrato EPC. Para ello se argumentó que había ocurrido un 
hecho “atípico e inesperado” con respecto al dólar estadounidense que se habría 
desvalorizado con respecto a las monedas de muchos países, entre ellos el Real 
de Brasil. (Contraloría General del Estado, 2007: 3-17) 
 
Se contrataron consultores legales y financieros para analizar y cuantificar 
este inconveniente económico. En base al informe legal en el que se justifica como 
procedente el reembolso del diferencial cambiario se procedió a verificar el cálculo 
del reembolso solicitado. La cifra destinada para el efecto alcanzó la suma de 
USD$ 29’225.445,31 (veintinueve millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco dólares con treinta y un centavos). 
 
11 Punto de referencia en la excavación del Túnel de Conducción 
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El 4 de enero del 2007 se celebra el décimo addendum al Contrato EPC, en 
el que se reconoce por parte de Hidropastaza S.A. el reembolso de la suma 
señalada al Consorcio Constructor con el objeto de resarcir el reajuste originado 
por el diferencial cambiario entre la moneda del Precio del Contrato (Dólar 
estadounidense) y la moneda de pago parcial (Real brasileño. Además, el 
reconocimiento de este reembolso se estableció mediante conversión a 
certificados de energía futura (fideicomisos). (Contraloría General del Estado, 
2009:3-32) 
 
Durante el primer trimestre del 2007 se iniciaron las pruebas en las 
unidades generadoras. La primera unidad empezó en el mes de enero, lo cual 
estaba dentro de lo planificado, dichas pruebas tardarían un mes por unidad, 
previo al inicio de operaciones comerciales de las generadoras. (Explored, 2006:1) 
 
El 20 de junio del 2007 se realizó la ceremonia de inauguración  de la 
central hidroeléctrica San Francisco, la cual contó con la presencia del Presidente 
de la República; el embajador de Brasil Antonio Marques Porto; representantes del 
Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), así 
como ejecutivos de la constructora Odebrecht. En este evento la turbina número 2 
de la Central San Francisco inició la generación de 115 megavatios (MW). (El 
Universo, 2007:1) 
 
2.1.2 Expulsión y problemas internos 
 
El 1 de noviembre del 2007 se detectan fallas en la central, lo cual genera 
inquietud tanto a los administradores de San Francisco como al Estado. Tres 
auditorías externas determinaron que las principales averías son la falta de 
soportes y de recubrimiento de hormigón en zonas geológicas de alto riesgo e 
inestables en el túnel de conducción, chimenea de equilibrio. (El Comercio, 
2011:1) 
 
El 6 de julio del 2008, cerca de un año después de la inauguración, la 
Central Hidroeléctrica se paralizó por deficiencias técnicas provocando reclamos y 
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exigencias de indemnizaciones por parte del Estado ecuatoriano al contratista. 
(Maldonado, 2009:4) 
 
La falta de aceptación por parte del Consorcio constructor a las condiciones 
impuestas por el Estado concluyeron con la expedición del Decreto Ejecutivo N° 
1348 del 23 de septiembre del 2008, en el que se declara la emergencia nacional 
para superar las deficiencias causadas al servicio de energía eléctrica por la 
paralización de la Central hidroeléctrica “San Francisco” así como de todos los 
proyectos en los que haya participado la compañía Odebrecht tales como “Toachi-
Pilatón”, “Carrizal-Chone”, “Baba” y “Aeropuerto del Tena”. Además se prohibió la 
salida del país de 4 ejecutivos de la firma brasileña. (Presidencia de la República, 
2008:1-5) 
 
Posterior a la firma del Decreto, se ordenó a las Fuerzas Armadas asumir el 
control de la Hidroeléctrica y la expulsión del operador. Cuatro días después del 
embargo a la empresa brasileña, el Gobierno propuso un acuerdo para resolver 
esta controversia, en la cual Odebrecht debería pagar por la totalidad de las 
reparaciones aparte de una millonaria indemnización al estado por la pérdida 
económica que representa para el país la paralización de la Hidroeléctrica. (La 
Hora, 2008:1) 
 
El 16 de octubre, tras 131 días de paralización, San Francisco vuelve a 
operar al 100% de la capacidad productiva (212 MW) aunque con intermitencias 
debido a los trabajos correctivos que se realizaban. Odebrecht estuvo a cargo de 
la reparación, que consistió en soldar las turbinas y cubrirlas de material 
anticorrosivo. Según un informe provisional de Contraloría, el país perdió cerca de 
USD 25,4 millones durante el tiempo de paralización de la planta. (El Comercio, 
2011:1) 
 
Un mes después, el 27 de noviembre la Contraloría presentó un informe 
que determina fallas en la construcción de la Central. En este se da a conocer que 
el daño total fue de USD 212 millones. Aparte de coincidir en los daños reportados 
en otros informes, el documento señala que el aumento de la velocidad de las 
turbinas de 244 a 327,27 revoluciones por minuto contribuyó al desgaste de los 
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aparatos. Asimismo, el organismo cuestiona el premio de USD 13,6 millones que 
recibió la compañía por entregar la obra 9 meses antes. (El Comercio, 2011:1) 
 
Esto desencadenó una serie de acusaciones de estafa y peculado por parte 
del Estado hacia Odebrecht y ejecutivos de Hidropastaza, de igual manera se 
tomaron medidas en contra de funcionarios y técnicos de la fiscalizadora Furnas 
Integral, como la prohibición de salida del país a los involucrados nacionales y el 
arraigo a los ejecutivos extranjeros. Jorge Glas, quien fuera representante del 
Fondo de Solidaridad, solicitó, el 5 de mayo de 2009, ante la Cámara de Comercio 
de Ambato, un arbitraje por las fallas en la construcción de la hidroeléctrica. Los 
representantes de la constructora brasileña rechazaron la solicitud y afirmaron que 
el Estado pasó por alto los derechos como inversionista extranjero, entre ellos 
presentar los justificativos y argumentos ante la demanda de arbitraje. (Hoy, 
2009:1) 
 
El 16 de julio la Contraloría emite un informe en el que revela que se 
adjudicaron USD 57,9 millones de manera injustificada a la constructora brasileña. 
Pese a que el contrato de construcción se firmó por USD 286,8 millones, en 
definitiva, el Fisco pagó USD 369,4 millones, debido a los 10 ajustes de precio o 
adendas al Contrato EPC que solicitó la compañía, USD 83,2 millones adicionales 
a lo acordado. De ese monto, USD 57,9 millones se pagaron a la compañía que, a 
criterio de la Contraloría, no contaban con los justificativos legales y económicos. 
(El Comercio, 2011:1) 
 
Durante el 2009 se presentaron problemas con las turbinas de una de las 
dos unidades generadoras. Esto se dio debido a la caída de un objeto extraño en 
una de las turbinas, el mismo nunca se supo si fue parte de la construcción la que 
se desprendió o si fue basura que llevaba el agua. Hasta agosto de 2009 la central 
reportaba 23 fallas técnicas, acumulando así 60 días de paralización de la unidad 
1 y 20 días de paralización de la unidad 2. (Paredes, 2013) 
 
Durante el tiempo en que se paralizó San Francisco, la central Paute e 
importaciones hechas a Colombia ayudaron a cubrir el déficit de energía. Mientras 
tanto, los representantes de Odebrecht en el país buscaban un acercamiento con 
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el Ministerio de Sectores Estratégicos y la gerencia de Hidropastaza. No es sino 
hasta marzo del 2010 en que se inician las negociaciones entre los delegados del 
consorcio constructor con miembros del Estado para lograr el acuerdo de 
reparación la central. Antes del documento definitivo, hubo tres borradores. 
(Rodriguez, 2013) 
 
El 8 de julio del 2010, después de 4 meses de negociaciones, el Gobierno 
ecuatoriano llega a un acuerdo con Odebrecht. La constructora se compromete a 
reparar la central y a pagar 20 millones de dólares a favor de Hidropastaza para 
compensar los días de paralización de la central. (El Comercio, 2011:1) 
 
La delegación negociadora estaba conformada por un representante de la 
Procuraduría General del Estado, del Ministerio Coordinador de Sectores 
Estratégicos y de Hidropastaza. La asistente de la Subgerencia Administrativa de 
Hidroagoyán EP, Adriana Rodríguez, ante la pregunta del perfil negociador del 
Estado, supo manifestar que representaban a las instituciones mencionadas 
aunque no precisó los nombres ni formación de cada uno de los miembros del 
grupo negociador. Asimismo, manifestó que la decisión de agilitar un acuerdo con 
Odebrecht fue tomada desde “arriba”, refiriéndose a autoridades de Gobierno. 
(Rodriguez, 2013) 
 
El consorcio regresó con el compromiso de reparar el túnel de conducción y 
la chimenea de equilibrio. De igual manera se contempló un nuevo Sistema de 
Agua de Enfriamiento (SAE), que contempla una obra civil y permite que pueda 
operar con una calidad de agua que no va afectar las turbinas y dará mayor 
durabilidad. Asimismo, Odebrecht debe suministrar soporte técnico y capacitación 
de los técnicos de Hidropastaza, para la operación y mantenimiento de la Central 
San Francisco. El acuerdo incluye la fabricación de nuevos rodetes por parte del 
Va Tech. Esto es aparte de los 20 millones cancelados al Estado. (Hoy, 2010:1) 
 
Dicho acuerdo incluye dar por terminadas todas las acciones 
administrativas arbitrales y judiciales del estado ecuatoriano en contra de la 
empresa. (Rodriguez, 2013) 
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2.1.3 Relación Ecuador – Odebrecht luego de procesos legales 
 
Con la firma del acuerdo, Hidropastaza también hacía el pedido formal a 
Contraloría para que se archiven las glosas en contra de la constructora brasileña. 
Las dos glosas de la Contraloría surgieron en base a los informes sobre la 
construcción de San Francisco. La primera determinaba un perjuicio total por 53, 7 
millones de dólares contra el Estado por los daños en la infraestructura de la 
hidroeléctrica, la entrega a Odebrecht de un bono por la entrada anticipada de la 
central y la afectación económica por la paralización. La segunda glosa señalaba 
que el país fue perjudicado en USD 49,7 millones por la firma de las adendas 6, 8, 
9 y 10 del contrato que no se cumplieron o que no tenían razón de incluirse. Según 
Hidropastaza, con las reparaciones de Odebrecht en San Francisco quedaron 
cubiertos todos estos daños determinados por la Contraloría, a excepción de la 
adenda 10. (El Comercio, 2010:1) 
 
Según el ex Gerente de Hidropastaza, Ciro Morán, se realizó un análisis de 
la cuantía del lucro cesante de la central durante la paralización. La Contraloría 
señaló en primera instancia la suma de 90 millones de dólares, a la postre esa 
cifra se redujo a 26 millones como resultado de un estudio efectuado por la misma 
Contraloría. Morán señaló que la cifra de Contraloría no consideró el valor neto de 
la utilidad que hubiera generado San Francisco durante el tiempo que estuvo 
paralizada, sino el costo total de la energía que hubiera generado sin restar los 
gastos de operación. Por tal motivo se fijó la suma de 20 millones de dólares como 
cifra final de lucro cesante. (El Comercio, 2010:1) 
 
El 1 de noviembre de 2010, la constructora brasileña Odebrecht inició la 
intervención en la central San Francisco. Las primeras acciones fueron vaciar el 
túnel de entrada y la chimenea de equilibrio. Se realizaron los trabajos correctivos 
a las fallas estructurales, rodetes, revestimiento de hormigón de las unidades 
generadoras y el diseño y construcción del nuevo sistema de agua de 
enfriamiento. Las obras de reparación estuvieron a cargo de 658 personas. Cabe 
recalcar que la hidroeléctrica operaba a pesar de que se realizaban los trabajos 
correctivos de detalle. (Hoy, 2011:1) 
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Además, la demanda de Hidropastaza hacia varios funcionarios de la 
empresa distribuidora Hidroagoyán y representantes del consorcio Odebrecht 
Alstom- Andrix (Va Tech), fue sobreseída12 de manera definitiva por el juzgado de 
Garantías Penales de Tungurahua, el 18 de noviembre del 2010. Con ello, el caso 
fue archivado. (Hoy, 2011:1) 
 
En agosto del 2012, el consorcio constructor Odebrecht-Alstom-Andriz 
entregó la central San Francisco con todas las reparaciones convenidas y entró en 
plena operación y sin perspectivas de paralizaciones. Estas reparaciones tenían 
un plazo máximo de entrega de 30 meses. Con esto, se cumplía a cabalidad lo 
estipulado en el Acuerdo. (Paredes, 2013) 
 




Con la firma del acuerdo entre Ecuador y Odebrecht, la empresa brasileña 
volvió a ser habilitada en el circuito de contratación pública, con ello se dio luz 
verde para que la constructora participe en concursos de adjudicación de obras. Y 
sin perder tiempo, Odebrecht se postuló para las reparaciones del túnel de 
descarga de la Central Hidroeléctrica Pucará en octubre del 2011 y la consiguió. 
Esta representa la primera obra civil en la que Odebrecht participa después de 
haber sido expulsada del país en octubre del 2008. (La Hora, 2012:1) 
 
En diciembre del 2011, Odebrecht se adjudicó la construcción del proyecto 
hidroeléctrico Manduriacu por USD 124 millones que generará 62 MW.  
 
De igual manera, la “Asociación Ruta Viva”, conformada por las empresas 
Hidrovo Estrada y Norberto Odebrecht, fue seleccionada para construir el Primer 
Tramo de la Ruta VIVA (vía de integración de los valles y de conexión con el 
nuevo aeropuerto de Quito) con un costo de 47 millones de dólares. (SECOM, 
2012:1) 
 
12 Sobreseimiento: desistimiento de una pretensión, cumplimiento de obligación o procedimiento. (RAE, 2013) 
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A mediados del 2012, la constructora brasileña se adjudicó la construcción 
del proyecto Daule – Vinces DAUVIN tiene como objetivos proveer de agua y 
expandir la frontera agrícola del área comprendida entre los ríos Daule, Vinces y 
Puebloviejo, aprovechar el agua disponible en el río Daule en épocas de verano e 
impulsar la riqueza ictiológica de la región beneficiada. Esta obra está 
presupuestada en 200 millones de dólares. (SENAGUA, 2013:1) 
 
Asimismo, el Instituto Nacional de Compras Públicas INCOP dio luz verde a 
la multinacional brasileña para la adjudicación de la preparación de los terrenos 
para la construcción de la Refinería del Pacífico. El presupuesto referencial para la 
obra fue de USD 317 millones pero Odebrecht presentó una oferta de USD 229,9 
millones y fue calificada con 99,78 puntos sobre 100, el mejor puntaje del 
concurso. (El Comercio, 2012:1) 
  
2.2 Arbitraje Internacional 
2.2.1 Demanda del Estado 
 
Una vez que comenzaron todos los problemas con Odebrecht debido a los 
fallos en la construcción de la hidroeléctrica, la comisión auditora de deuda externa 
de Ecuador señaló que uno de los préstamos más cuestionados es el de la Central 
San Francisco. Esto ocurrió en septiembre del 2008. (AFP, 2008:1) 
 
Mediante decreto ejecutivo número 1383 del 9 de octubre del 2008, el 
Presidente de la República solicitó a las autoridades del Fondo de Solidaridad que 
analicen la legalidad, legitimidad y validez del contrato de financiamiento suscrito 
entre la Agencia Especial de Financiamiento Industrial – FINAME, en calidad de 
mandatario del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social – 
BNDES, e Hidropastaza S.A. (Presidencia de la República, 2008:1-4) 
 
Durante el último trimestre del 2008, un equipo de abogados liderado por el 
asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, comenzó a analizar las bases 
legales para declarar ilegítimo el préstamo otorgado por el BNDES. A su vez, la 
Comisión de Auditoría Integral de Crédito Público empezó a indagar sobre los 
procesos llevados a cabo entre el estado ecuatoriano, el consorcio constructor y el 
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BNDES. Esta comisión estaba adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. (El 
Universo, 2008:1) 
 
Los representantes de la Comisión de Auditoría Integral de Crédito Público 
presentaron los argumentos para considerar que la deuda adquirida con el BNDES 
era ilegítima. Según Karina Sáenz, miembro de la comisión, se encontraron varias 
irregularidades en el procedimiento precontractual y contractual del préstamo. 
Además, se mostró la preocupación de la comisión porque, según ellos, se dio 
paso a un crédito perjudicial para el país y que es un tema por el que deben 
responder tanto los contratantes como actores principales como los miembros del 
directorio del Banco Central, de las autoridades de control, Ministerio de Finanzas 
y de todas las instancias que aprobaron el crédito. (El Universo, 2008:1)  
 
Una vez analizados los argumentos presentados por la Comisión, a 
mediados de noviembre del 2008, el estado ecuatoriano presentó la demanda 
formal de arbitraje sobre el crédito concedido por el BNDES a la Cámara de 
Comercio Internacional de París – CCI. (EFE, 2008:1) 
 
2.2.2 Proceso arbitral 
 
El 25 de noviembre de 2008, una semana después de que Ecuador 
presentara la demanda de arbitraje, el BNDES fue notificado de manera formal por 
la Cámara de Comercio Internacional – CCI, de la denuncia del crédito de 243 
millones de dólares destinados a la construcción de la central hidroeléctrica San 
Francisco. (ANSA, 2008:1) 
 
En la demanda arbitral en la CCI se solicitaron medidas cautelares contra la 
Agencia Especial de Financiamiento Industrial (Finame), como agente mandatario 
del BNDES para frenar los cobros por el crédito dado a Hidropastaza, primera 
concesionaria de la central, para financiar la construcción. Dentro del arbitraje 
también se solicitó la nulidad de una cláusula que establece la capitalización de los 
intereses y la anulación de los cobrados por este concepto. (EFE, 2008:1) 
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Asimismo, representantes de la comisión señalaron que el Ecuador no tiene 
por qué garantizar un crédito que fue entregado la constructora Odebrecht, por lo 
que la deuda no es de responsabilidad alguna para el estado ecuatoriano. 
(Migalhas, 2008:1) 
 
Durante la Primera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración 
y Desarrollo llevada a cabo en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, el 
Presidente del país anfitrión en aquel entonces, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló 
que el BNDES es inocente y que el banco prestó dinero a una empresa estatal 
ecuatoriana que supervisaba la construcción de la represa hidroeléctrica San 
Francisco. En esa misma ocasión solicitó a su homólogo ecuatoriano que no 
“politice” la polémica sobre el crédito. Todo esto ocurrió mientras se llevaban las 
diligencias en la Cámara de Comercio internacional de París. (Télam, 2008:1) 
 
Cabe recalcar que el crédito suscrito con el BNDES establece un 
mecanismo de pago sustentado en el convenio de compensaciones recíprocas de 
comercio exterior de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
organismo conformado por los bancos centrales de países miembros. Este fue 
sustituido con posterioridad. Para ello, el Gobierno nacional emitió un decreto 
ejecutivo en el que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que 
suscriba con la agencia Especial de Financiamiento industrial – FINAME, el 
documento denominado “Instrumento de Constitución de Garantía”. (CAIC, 2008: 
2-33) 
 
Según lo estipulado en la cláusula vigésimo primera del contrato de 
Financiamiento, en caso de que existiese un eventual litigio, las partes acordaron 
que el contrato en sí y las obligaciones de él se subordinan y se rigen por la 
legislación brasileña, así el foro elegido para dirimir cualquier duda y controversia 
era la ciudad de Rio de Janeiro. 
 
El tribunal a cargo de emitir el laudo arbitral estuvo conformado por José-
Miguel Júdice, de Portugal; David Arias, de España; y Hermes Marcelo Huck, de 





El informe de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público sirvió 
como base para elaborar los argumentos del Ecuador durante el arbitraje 
internacional. Dentro de este informe constan las observaciones realizadas por la 
Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y señala irregularidades 
desde la adjudicación del proyecto, las cuales le correspondía al Consorcio “San 
Francisco” y no a la “Asociación Pastaza” (Odebrecht – Ansaldo). De igual manera, 
se considera injurídica la participación de la compañía Hidroagoyán S.A. en la 
sociedad concesionaria, por cuanto, era obligación de los adjudicados, Odebrecht 
– Ansaldo (Asociación Pástaza), otorgar el financiamiento y rendir las garantías 
necesarias para la ejecución del proyecto. (CAIC, 2008: 2-33) 
 
La comisión señaló además que la garantía del Estado a favor de 
Hidropastaza, una sociedad anónima bajo en control de la Superintendencia de 
Compañías, incumple la disposición contenida en el artículo 113 de la ley Orgánica 
de Administración Financiera – LOAFYC, en donde se señala que: 
[…] prohíbase cubrir con empréstitos los gastos administrativos de carácter permanente y 
otorgar garantías por parte del Gobierno a favor de los deudores, ya sean personas 
naturales o jurídicas del sector privado, o de empresas regidas por la Ley de Compañías en 
las que tenga capital el sector público. (LOAFYC, 2002:77) 
 
El informe indicó que hay una normativa que permite el otorgamiento de la 
garantía estatal a este tipo de créditos, lo cual contradice el articulado citado. Esta 
normativa es el Decreto Supremo 1887 de octubre de 1977, en donde se agrega 
un numeral al artículo 27 de la Ley Básica de Electrificación, este faculta al Estado 
a garantizar deudas de las Empresas Eléctricas en las cuales el sector público sea 
titular de por lo menos el 50% del capital social. 
 
La comisión recomendó plantear acciones de nulidad del contrato de 
crédito suscrito, iniciar acciones a nivel político con el objeto de renegociar los 
términos del contrato financiero, iniciar auditorías integrales de todas las etapas 
del proceso llevado a cabo para la construcción de San Francisco, establecer 
normativa expresa y específica para el proceso de contratación de deuda pública, 
con el fin de tener los argumentos necesarios para enfrentar cualquier litigio 
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internacional, en este caso el Arbitraje de la Cámara de Comercio de París.  
(CAIC, 2008: 2-33) 
 
El Ecuador (Hidropastaza) estuvo representado por la firma Weil, Gotshal & 
Manges, de Estados Unidos. Esta firma legal ya había trabajado con el estado 
ecuatoriano en procesos legales internacionales previos como los casos de la 
petrolera canadiense EnCana Corporation y de las compañías estadounidenses 





Una vez presentada la demanda de arbitraje por parte del estado 
ecuatoriano, los asesores legales recurrieron a la documentación de las etapas 
llevadas a cabo durante todo el proceso de negociación llevada a cabo por parte 
de Ecuador y de constructora Norberto Odebrecht. Durante el proceso arbitral, 
Armando Mariante, vicepresidente del BNDES señaló que aunque el tema se está 
debatiendo en la Cámara Internacional de Comercio, Ecuador mantuvo el flujo de 
pagos según lo acordado. Además precisó que según la forma en la que fue 
concedido el préstamo, si Ecuador no paga, podría enfrentar restricciones en la 
obtención de crédito o dificultad en la recepción de los ingresos procedentes de las 
exportaciones a los países vecinos dado que estaría yéndose en contra del 
convenio de compensaciones recíprocas de comercio exterior de la Asociación 
Latinoamericana de Integración - ALADI. 
 
Asimismo, Mariante explicó a los senadores de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Defensa Nacional que las operaciones se llevaron a cabo de forma 
legítima y que había sido aprobado por Hidropastaza durante la construcción de la 
planta, basándose en las leyes ecuatorianas y siguiendo todos los trámites para la 
aprobación del crédito. (Lage, 2011:1) 
 
El Banco Nacional de desenvolvimiento Económico y Social de Brasil – 
BNDES, estuvo representado por la firma “L O Advocados” cuyos representantes 
fueron: Luiz Olavo Baptista, Mauricio Almeida Prado, Adriana Braghetta, Eduardo 
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Felipe Matias y sus asociados Sílvia Julio Bueno de Miranda y Daniel Aun. (Perry, 
2011:1) 
 
2.2.3 Laudo arbitral 
 
 Desde que se presentó la demanda por parte del Estado ecuatoriano a 
través de Hidropastaza a la Cámara de Comercio Internacional de París, se 
estimaba que en un período máximo de un año se diera un fallo definitivo para 
este proceso. Tomó un poco más de tiempo de lo que los especialistas en derecho 
internacional estimaban. (EFE & PBM, 2008:1) 
 
 Previo a que se emita el fallo del tribunal, el Gobierno ecuatoriano no 
descartaba la posibilidad de retirar la demanda arbitral porque en julio del 2010 se 
había firmado el acuerdo entre Ecuador y el consorcio constructor. En dicho 
documento se señala que tanto Odebrecht como Hidropastaza se comprometen a 
realizar los mejores esfuerzos para resolver de forma amigable y definitiva todos 
los conflictos legales llevados a cabo, incluida la demanda arbitral contra del 
BNDES. Los procesos continuaron y el Estado no retiró la demanda. (El Comercio, 
2010:1) 
 
A finales de noviembre del 2010, el tribunal designado por la Cámara De 
Comercio Internacional de París para este caso, emitió el fallo definitivo y que no 
admitía recursos. (BITTIUM, 2011:1) 
 
La sentencia arbitral declarada por la CCI acogió los argumentos de 
defensa presentados por el BNDES, de tal manera que los argumentos de 
Ecuador de declarar inválido la garantía y varias de las condiciones estipuladas en 
el Contrato de Financiamiento, fueron negados. (EFE & DPA, 2011:1) 
 
En el laudo tampoco procede la intención de Brasil de cobrar por daño 
moral, luego que el Estado haya terminado de manera unilateral el contrato de 
construcción de la central San Francisco con la firma Norberto Odebrecht, tras 
daños de construcción en la planta. (El Universo, 2011:1) 
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Con esto, la corte arbitral internacional le dio la razón al BNDES, declaró 
improcedente el pedido del Ecuador de declarar ilegítimo y anular el contrato de 
financiamiento y la garantía, por el contrario, señaló que el Estado ecuatoriano 
debe asumir la garantía del Contrato de Financiamiento de la central hidroeléctrica 
San Francisco. Esta resolución fue definitiva y no admitía reclamos ni apelaciones. 
Esto puso fin al proceso. 
 
2.3   El impacto económico para el país 
2.3.1 Gastos incurridos 
 
Un aspecto que no se puede negar es el impacto que generó este proceso 
de negociación internacional tanto para el Ecuador como para la constructora 
Norberto Odebrecht. 
 
El valor del proyecto original fue de 286 millones de dólares, de los cuales 
el 80% del valor fue financiado por el crédito del BNDES. A esto hay que adicionar 
las adendas al contrato de Construcción, las cuales alcanzan la suma de valor 
ejecutado de 71’092.324,24 millones de dólares; con lo que el valor del proyecto 
alcanza la suma de 357 millones de dólares. Al considerar los valores de intereses, 
capitalizaciones del período de gracia y amortización, el valor total a pagar del 
Ecuador con respecto a la hidroeléctrica es de 461 millones de dólares. (CAIC, 
2008: 2-33) 
 
Durante la paralización de San Francisco en el período 2008 - 2009, según 
el jefe financiero de Hidropastaza EP, la central hidroeléctrica dejó de facturar por 
la venta de potencia y energía junto con los costos y gastos durante ese período la 
suma de 19,9 millones de dólares. (HOY, 2011:1) 
 
Para el proceso de arbitraje internacional, según fuentes de la 
Procuraduría, el costo de este arbitraje superó varias centenas de miles de 
dólares; aunque no se precisa una cifra exacta se estima que el gasto fue de 300 




2.3.2 Crisis energética 
 
En el año 2009 se vivió una crisis energética fuerte, una de las más graves 
de los últimos 40 años, según autoridades de Gobierno y representantes del sector 
eléctrico del Ecuador. Se repetían los apagones, no había la presencia de lluvia y 
las represas hidroeléctricas estaban con las reservas por debajo del nivel indicado. 
(Infolatam, 2009:1) 
 
Al tomar como punto de partida las anteriores crisis energéticas de las 
cuales ha sido víctima el Ecuador como la de 1996, se ven ciertas similitudes entre 
ellas: bajas inesperadas en los reservorios de las centrales hidroeléctricas y 
disminución de los caudales de los ríos que alimentan a las generadoras. De tal 
manera, fue el resultado de una sequía que se vivía en el país desde hace algún 
tiempo, lo cual afectó al sector productivo del Ecuador.  
 
De esta forma se dio origen a los apagones programados a inicios de 
noviembre del 2009, debido a una reducción drástica del caudal de agua que 
ingresa al reservorio de la central Hidroeléctrica de Paute, la más grande del país 
hasta el 2016. A esto se suma la paralización por los trabajos de reparación de 
San Francisco y la reducción de operaciones de la central Agoyán. (El Diario, 
2009:1)  
 
El Ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, en más 
de una ocasión señaló que debido las fallas encontradas en la Central 
hidroeléctrica San Francisco como el desprendimiento de roca en el túnel de 
conducción y chimenea de equilibrio, no se pudo operar como lo habían previsto y 
que el Ecuador no podía contar con los 215 MW provenientes de la central, de tal 
manera que los razonamientos de energía eran inminentes. (LGP, 2009:1) 
 
El suministro de energía proveniente de la compra a Colombia también se 
vio afectado, dado que por situaciones de sequía similares a las de Ecuador, la 
producción energética colombiana disminuyó. En principio, el acuerdo manifestaba 
que Colombia se comprometía a suministrar hasta 500 megavatios hora (MW/h) 
por día, la misma que se redujo a 100, lo cual provocó un desequilibrio para el 
 54 
país. La demanda de energía ecuatoriana en el 2009 era de 2800 MW/h, de los 
cuales se cubría 2100 MW/h con el 65% proveniente de plantas de generación 
térmica. Esto representaba una cuota adicional de hasta 15 millones de galones de 
combustible importado al mes. (AFP, 2009:1) 
 
Otra medida realizada por el régimen fue el alquiler de turbinas y barcazas 
a Perú. Esto en relación a que en el mes de diciembre el consumo de energía se 
incrementa tanto a nivel doméstico como comercial por motivos de festividades. El 
Presidente había declarado que es una crisis que se venía acarreando desde hace 
varios años, culpando a los anteriores gobiernos de curso de no haber tomado las 
debidas precauciones. Según el ex ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, 
parte del problema fue la división de las empresas eléctricas en empresas de 
distribución y generación que se llevó a cabo en el país en administraciones 
anteriores, con el fin de privatizar el sector eléctrico. (Villamar, 2009) 
 
Esta crisis energética tuvo una duración de casi 4 meses, hasta el mes de 
febrero del 2010. La normalización de la situación eléctrica del Ecuador fue posible 
debido a la inversión realizada en el parque térmico, lo cual representó un 
desembolso del Gobierno según autoridades del sector eléctrico. Otras razones 
adicionales fueron el ahorro energético y la mejora de las condiciones hídricas que 
permitieron a la central de Paute, trabajar con normalidad al 100% de la capacidad 
productiva. (JR, 2010:1) 
 
Como consecuencia de la crisis superada, el gobierno tuvo que plantear 
medidas inmediatas, acciones a tomar y políticas en el sector eléctrico 
ecuatoriano. Se potencializó la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos, 
educar a la gente con la cultura del ahorro de energía y la implementación de 
programas de planes tarifarios que incentiven el menor consumo por parte de los 
usuarios. 
 
2.3.3 Pliegos y cargos tarifarios 
 
La tarifa eléctrica es el precio que debe pagar el usuario regulado al 
servicio de electricidad, por la energía eléctrica que consume para satisfacer sus 
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diferentes y variadas necesidades según las modalidades de consumo y nivel de 
tensión al que se le proporciona el servicio. (CONELEC, 2012:41) 
 
El Pliego Tarifario se sujeta a las disposiciones que emanan del Mandato 
Constituyente No. 15, de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico -LRSE-, del 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General a la LRSE, de la Codificación del 
Reglamento de Tarifas Eléctricas, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
y el correspondiente Reglamento, en los aspectos atinentes a la prestación del 
servicio de energía eléctrica en los domicilios de los consumidores. El Pliego 
Tarifario contiene: tarifas al consumidor final, tarifas de transmisión, peajes de 
distribución y tarifas de alumbrado público. 
 
De acuerdo con las especiales características de los diferentes tipos de 
usuarios y de los consumos, se han establecido tres categorías de tarifas: (1) 
residencial, (2) general y (3) alumbrado público. La categoría de tarifa residencial 
se aplica al servicio eléctrico destinado al uso doméstico; la categoría general es 
aquella en que está destinada a actividades comerciales, a la prestación de 
servicios públicos y privados y a la industria; y, la categoría de alumbrado público 
se aplica a los consumos por alumbrado público de calles, avenidas, plazas, 
parques, vías de circulación pública y sistemas de señalización luminosos 
utilizados para el control de tránsito. (CONELEC, 2012:41) 
 
Con relación al impacto de San Francisco, la ex Vicepresidenta de 
Hidropastaza, Maritza Bonilla Paredes, señala la importancia de la central para la 
economía de los ciudadanos con relación al aporte de San Francisco al sistema de 
taifas del sector eléctrico. Bonilla sustenta que de no contar con los 212 MW que 
aporta la central San Francisco al Sistema Nacional Interconectado, se generaría 
un incremento en las tarifas eléctricas de un 11%, lo cual afectaría el bolsillo de los 
ecuatorianos, imposibilitaría al país de promover programas de electrificación 
destinados a los sectores menos favorecidos y aumentaría el gasto público en 
combustibles para generación termoeléctrica. (Vistazo, 2010:1) 
 
Subsidios y tarifa de la dignidad 
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Dentro de los subsidios planteados tenemos: el subsidio de la tercera edad 
y la Tarifa de la Dignidad. El subsidio de la Tercera Edad está focalizado a 
usuarios con edades superiores a 65 años y a entidades gerontológicas sin fines 
de lucro. El subsidio cubre el 50% del valor facturado por concepto de energía 
eléctrica, para los usuarios que consumen hasta 120 kWh/mes, mientras que en lo 
que respecta a las entidades gerontológicas, el descuento aplica para el total del 
consumo de energía eléctrica. Cerca de 175 000 usuarios están siendo 
beneficiados por el subsidio Tercera Edad, que representa el 5% de los usuarios 
residenciales a nivel nacional. 
 
Mientras que la Tarifa de la dignidad es un subsidio en el pago por 
consumo del servicio eléctrico que valora el bajo consumo de energía a los 
usuarios residenciales cuyo consumo mensual sea de hasta 110 kWh en la sierra y 
130 en la costa, oriente y región insular. (CONELEC, 2012:41) 
 
Para las personas que tienen un consumo superior al promedio o alto, el 
Gobierno retira de forma gradual el subsidio para los usuarios que consuman 
501Kw/h en adelante con una variación en el costo por cada 250Kw/h adicional. 
(EFE, 2012:1) 
 
De esta tarifa se benefician  2,1 millones de ecuatorianos. Un hogar en la 
sierra que se acoge a este beneficio tiene un equipo de sonido, una lavadora, una 
computadora, un televisor y de 5 a 7 focos ahorradores. Ecuador tiene 3’359.400 
abonados, de los cuales el 97,5% utiliza menos de 500 Kw/hora al mes. De ese 
mismo total de abonados: el 34,6% utiliza de 0 a 50 Kw; el 21% de 51 a 100 KW. 
En cambio quienes consumen desde  los 401 a los 500 Kw son el 0,56% de ese 
total. (El Telégrafo, 2011:1) 
 











LA POLÍTICA ECUATORIANA Y LA INCIDENCIA INTERNACIONAL 
 
3.1 Las relaciones bilaterales entre Ecuador y Brasil 
3.1.1 El impasse diplomático 
 
Los eventos ocurridos entre el Estado ecuatoriano y la empresa brasileña 
Odebrecht generaron tensión a nivel diplomático entre Quito y Brasilia. Esto en 
relación a: la expulsión de la constructora después de que el estado detectara 
fallas estructurales en las obras entregadas de la Central Hidroeléctrica San 
Francisco y; la demanda arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional de 
París para decretar la nulidad del contrato de Financiamiento en el que el BNDES 
otorgó un préstamo de 243 millones de dólares a Hidropastaza S.A. en el que el 
Ecuador era el principal garante. 
 
Esta crisis diplomática empezó en octubre del 2008, luego de que el 
Presidente de la República firmara el Decreto No. 1348 del 23 de septiembre de 
ese año, en el que se declaró la “emergencia nacional” con el motivo de superar la 
emergencia provocada por la progresiva disminución de eficiencia en la prestación 
del servicio de energía eléctrica, originado en la central hidroeléctrica San 
Francisco. (Presidencia de la República, 2008:1-4) 
 
Ante estas medidas, el gobierno brasileño “llamó a consultas”13 al 
Embajador de Brasil en Quito, Antonio Marques Porto y así iniciar la reevaluación 
de los proyectos de cooperación que llevaba a cabo Brasil en territorio 
ecuatoriano. Según el embajador brasileño, se trató de evaluar de manera clara y 
objetiva todo el contexto del problema, tanto los aspectos políticos y jurídicos. 
(AFP, 2008:1) 
 
Con el quiebre de las relaciones de ambos países, también se ponía en 
riesgo las operaciones de la empresa estatal petrolera Petrobras en el país. El 
presidente brasileño Lula da Silva había expuesto la necesidad de definir y aclarar 
13 Llamar a consultas implica que, ante una situación determinada en el país en el que el Jefe de Misión; llámese este 
Embajador; se encuentra acreditado, ya sea de carácter interno o que implique algún impacto con el país al cual 
representa, el Primer Mandatario a través de su Canciller solicitan que el jefe de misión regrese a su país de origen para 
transmitir información sobre lo sucedido, una vez que se ha tratado el tema se toma una decisión. (Villegas, 2013) 
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si Ecuador tiene en sus planes mantener a Petrobras produciendo petróleo y gas o 
si a la petrolera le interesa invertir en el país de la mitad del mundo por la cantidad 
de reservas que posee. Esto fue esclarecido poco tiempo después por el gobierno 
ecuatoriano tras señalar el interés de restablecer las buenas relaciones históricas 
con Brasil. (Hoy, 2008:1) 
 
Para diciembre del 2008, el gobierno ecuatoriano buscaba los mecanismos 
y oportunidades para dialogar con las autoridades brasileñas. El argumento 
ecuatoriano era simple y deslindaba al gobierno brasileño de malas prácticas al 
señalar que era un problema financiero y comercial y que no tenía por qué obstruir 
las relaciones diplomáticas e internacionales históricas entre los dos países. Esto 
en concordancia con lo expresado por la ex Jefa de Gabinete de Brasil y 
Presidenta de ese país desde enero del 2011, Dilma Rousseff, quién señaló que el 
Ecuador no tiene relación directa con el BNDES y que el banco le prestó dinero a 
una empresa privada. Esto dando a conocer la intención de Brasil de no agravar la 
situación. (AFP, 2008:1) 
 
Para finales del mes de enero, el embajador brasileño regresó al Ecuador 
después de haber sido llamado a consultas por el Gobierno del país. Esto abrió las 
puertas del diálogo entre los dos países puesto que el ex Canciller Falconí 
convocó de forma inmediata a una reunión en la cancillería con el Embajador 
Antonio Marques Porto en donde abordaron temas de la agenda bilateral de los 
países. Al finalizar se dio una rueda de prensa en donde detalló los temas 
analizados tales como la cooperación de Brasil en materia de infraestructura, 
educación, ciencia, tecnología e inversión. Además se recalcó que en ningún 
momento se interrumpieron las legaciones diplomáticas entre los dos países y que 
el Ecuador canceló la cuota de intereses tal y como estaba estipulado en el 
mecanismo de pago de deuda. Con ello, se declaró superado el impasse 
diplomático entre Ecuador y Brasil. (El Diario, 2009:1) 
 
Para enero del 2010, el Econ. Ricardo Patiño asume el cargo de Canciller 
del Ecuador y una de las primeras actividades fue la revisión de la evolución de las 
relaciones diplomáticas con Brasil. Para el efecto, la dirección de América Central, 
Caribe y del Sur de la Cancillería presentó un informe de gestión que señalaba que 
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en el primer trimestre del 2009, las relaciones bilaterales de los dos países se 
vieron deterioradas debido al problema de Odebrecht. Dicho informe señala que a 
partir de tales sucesos, las relaciones con Ecuador habían sido metidas en un 
congelador por el gobierno brasileño, salvo en el ámbito social, en donde los 
temas de cooperación se habían negociado con anterioridad. (Ortiz, 2010:125-136) 
 
Prueba de ello son las declaraciones del ex Canciller brasileño Celso 
Amorim en una reunión el 24 de agosto de 2009 con el ex canciller Fander Falconí, 
en donde señaló que la cooperación con Ecuador iba a continuar de manera 
normal, pero no en el aspecto financiero y que iban a estar pendientes de lo que 
ocurra con el BNDES. Por otro lado, manifestó que la amistad con Ecuador se 
mantiene firme y que continuaría la cooperación en temas de educación, sector 
social y biocombustibles sin ningún inconveniente. (Ortiz, 2010:125-136) 
 
3.1.2 Apertura al comercio e inversión con Brasil 
 
El cambio drástico operado desde el año 2002 en el desarrollo 
socioeconómico de Brasil y la notable mejora en el nivel de vida de la población, 
coloca a este país como uno de los mercados de consumo más atractivos para 
todos los países de la región. La aspiración brasileña es ocupar el quinto puesto 
mundial de las mejores economías para el año 2030 y el cuarto para el 2050. Por 
eso, el desafío para Ecuador es llegar a la clase media brasileña, que cada vez 
demanda más productos. (Ortiz, 2010:125-136) 
 
Se dice que la clase media brasileña alcanzó el 52% de la población, 
siendo este grupo humano, el que destina más recursos para cubrir necesidades 
esenciales. Por ello se pretende resaltar la verdadera potencialidad para las 
empresas ecuatorianas que quieran colocar sus productos en Brasil, con la 
consigna de saber lo que los brasileños aspiran a consumir en un futuro cercano. 
(Ortiz, 2010:125-136) 
 
Durante la primera década del siglo XXI, el Ecuador tuvo la balanza 
comercial crónica negativa con Brasil. Desde el año 2001 el déficit se incrementó 
de 179,5 millones a 849 millones en el 2008, siendo ese el año en el que se 
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registra el saldo comercial más negativo, las exportaciones ecuatorianas fueron de 
18 mil millones, de las cuales el 4,8% fueron a Brasil, mientras que de los 17 mil 
millones que se importó, solo el 0,26% fueron productos brasileños. Según 
información del Banco Central del Ecuador, la situación para el año 2009 no 
cambió y la balanza comercial continuó negativa en 628 millones. (Ortiz, 2010:125-
136) 
 
Más que el déficit o superávit en la balanza comercial, lo negativo es la 
inestabilidad debido a la composición de las exportaciones ecuatorianas, porque 
en su mayoría son productos primarios o semi-industrializados. En contraparte las 
importaciones se componen de bienes de consumo e insumos para la fabricación 
de bienes de consumo interno. La vulnerabilidad como país aumenta si se le suma 
un mal manejo de las relaciones políticas bilaterales, tal y como se a finales del 
2008 e inicios del 2009. (Ortiz, 2010:125-136) 
 
Una vez superada la crisis diplomática, la cooperación volvió a su cauce 
normal. En el marco de la ALADI, la relación comercial entre Ecuador y Brasil está 
regida por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59. Este acuerdo 
permite que los productos ecuatorianos puedan ingresar al mercado brasileño en 
condiciones preferenciales. (ALADI, 2010:1) 
 
Del análisis de los flujos comerciales entre Ecuador y Brasil resaltan 
algunos productos con oportunidades de potencializar las ventas en el mercado 













PRODUCTOS CON OPORTUIDAD DE POTENCIALIZAR SUS VENTAS 
EN BRASIL 
Producto Preferencia Arancelaria % 
Neumáticos 49 
Aceite de palma 92 
Placas y láminas de plástico 61 
Medicamentos 100 
Preparaciones y productos químicos 
para industria 
92 – 100 
Sensores eléctricos anti robo o 
incendio y similares 
100 
Desechos de aluminio 100 
Conservas de pescado 92 – 100 





Elaborado por: David Burbano Montalvo 
 
Asimismo, los productos que tienen potencial de inserción al Brasil son:  
 
TABLA 2 
PRODUCTOS CON CAPACIDAD DE INSERCIÓN AL MERCADO 
BRASILEÑO 
Producto Preferencia Arancelaria % 
Cacao en grano 92 – 100 
Vehículos para transporte de 
mercancías y carga inferior a 5t 
49 
Arroz 100 
Filetes y demás carne de pescado 
congelado 
100 
Grasas y aceites vegetales 92 
Residuos de cobre 100 
Barras y perfiles de aleaciones de 
aluminio 
92 
Confituras, jaleas y mermeladas, 
purés y pastas de frutos obtenidos 
por cocción 
92 – 100 
Hilos, cables (incluidos los coaxiales) 





Elaborado por: David Burbano Montalvo 
 
Para el 2013, se espera que la cooperación brasileña y la apertura 
comercial sean mayores. Según fuentes de cancillería, cada vez se está 
consolidando una política regional Latinoamericana. Durante el 2012, se tuvo un 
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crecimiento en las exportaciones que bordean el 200%, siendo los principales 
productos comercializados el aceite de palma, atunes, bombones, chocolate en 
barra, mantas de fibra sintética y evidenciándose además un crecimiento en la 
exportación de rosas ecuatorianas. (Cancillería, 2012:1) 
 
3.1.3 Cooperación brasileña en sectores estratégicos 
 
Dentro de los temas de cooperación brasileña en el Ecuador se encuentran 
los Sectores Estratégicos. Para el país, estos comprenden Energía, refinación de 
derivados de petróleo, telecomunicaciones y recursos hídricos. Así, Brasil tiene 
proyectos de impulso, capacitación y financiamiento en estas áreas, tales como: la 
adopción por parte de Ecuador del patrón de televisión digital nipo-brasileña con 
respecto a Telecomunicaciones, generación de biocombustibles y el 
financiamiento de proyectos hidroeléctricos. (EFE, 2011:1) 
 
La cooperación brasileña para implantar la televisión digital en el Ecuador 
consiste en capacitación y el contacto entre universidades y empresas para el 
desarrollo de la tecnología y los programas interactivos que funcionan en los 
nuevos televisores. El estándar japonés – brasileño es el ISDB-T14 permite mejorar 
tanto la experiencia de audio y video en los televisores como la oferta de una 
variedad de aplicaciones interactivas con las que el usuario puede acceder a 
contenidos vinculados con el programa visto mediante la transferencia de datos vía 
internet como un canal de retorno. Para esto, se prevé una fecha  límite en la que 
los usuarios cuenten con los televisores adecuados para el cambio de tecnología y 
se denomina “apagón analógico”. Se ejecutará en dos etapas: la primera se 
cumplirá hasta diciembre de 2016, en las ciudades que tengan mayor población y 
hasta diciembre de 2018 se realizará el cambio definitivo a la llamada era digital en 
todo el país. (MINTEL, 2013:1) 
 
En biocombustibles, parte de la cooperación brasileña es la socialización 
de experiencias y proyectos desarrollados en Brasil para la producción de 
combustibles amigables con el medio ambiente que surgen del procesamiento de 
maíz, caña de azúcar, remolacha, palma africana, soya, girasol, entre otros. Brasil 
14 ISDB-T: Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial. (Dibeg, 2007:1) 
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hace treinta años implementó un plan para reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles y del petróleo. Ahora, es pionero en Sudamérica en la 
utilización de biocombustibles, lo cual por ahora, representa un excedente de 
etanol brasileño producido a partir de la caña de azúcar. (CIE, 2010:5) 
 
El Ecuador, un país agrícola, está calificado para producir biocombustibles. 
Como parte de las motivaciones para el país se encuentran el ingreso y ahorro de 
divisas, la creación de nuevos puestos de trabajo y la menor dependencia de 
importaciones costosas de derivados de petróleo. No obstante, el problema radica 
en el territorio que se necesita para una producción eficiente bordea las 100000 
Ha. para la siembra de caña de azúcar y palma africana, lo cual no se posee en 
Ecuador para monocultivos. (Acción Ecológica, 2012:1) 
 
Dentro de los proyectos técnicos de cooperación bilateral consta el 
desarrollo de combustibles orgánicos mezclados con fósiles: proyecto ‘Ecopaís’, 
que consiste en la mezcla de 95 % de gasolina extra con un 5 % de etanol anhidro. 
El plan piloto de este proyecto se dio en Guayaquil en enero del 2010. Desde el 
lanzamiento del proyecto, se han equipado 23 estaciones de servicios en la urbe 
guayaquileña. Se espera que este proyecto, que ha sido “todo un éxito” según 
autoridades del Misterio Coordinador de Producción, se extienda a todo el país 
hasta el 2015. (El Tiempo de Cuenca, 2012:1) 
 
Para proyectos de manejo de recursos hídricos, Brasil aporta con el 
financiamiento para la construcción del proyecto hidráulico Trasvase Daule – 
Vinces DAUVIN. La cantidad contratada con el BNDES para esta obra asciende a 
los 123 millones de dólares, equivalentes al 65 % del valor total de la obra. Este 
proyecto permitirá duplicar la producción agrícola de la zona, gracias al incremento 
del abastecimiento de agua para riego. Las obras estipuladas promoverán el 
desarrollo socioeconómico de la región, reducirá la migración campesina y 
beneficiará a cerca de 171.000 habitantes. Se tiene planificado la culminación del 
proyecto para diciembre de 2014. (El Ciudadano, 2013:1) 
 
En temas de generación hidroeléctrica, el financiamiento brasileño se hace 
presente para la ejecución del proyecto Manduriacu. Esta obra se encuentra 
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ubicada entre las parroquias Pacto y García Moreno, cantón Cotacachi y Quito, 
de las provincias de Pichincha e Imbabura. La central cuenta con una potencia 
instalada de 60 MW y beneficiará a más de 2 millones de habitantes que 
comprenden estas dos provincias. (MEER, 2012:1) 
 
El préstamo del BNDES en esta ocasión es de 90,2 millones de dólares, 
que corresponden al 72% del valor total de la construcción del proyecto. Se 
espera que la hidroeléctrica empiece a operar a finales del 2014. (El Telégrafo, 
2012:1) 
 
3.2 Repercusión de la política interna 
3.2.1 La energía eléctrica como sector estratégico para el país 
 
Una vez aprobada la Constitución del Ecuador en 2008, el Estado se 
atribuye el derecho de administrar, regular y controlar los sectores estratégicos en 
el país (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). El artículo 313 de la Carta 
Magna señala: 
[…] los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que 
por la trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o 
ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se 
consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, 
los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que 
determine la ley.  (Asamblea Nacional Constituyente, 2008: 87) 
 
Según el Ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, 
responsable de dicha cartera de Estado desde el 31 de enero del 2011, el 
desarrollo del sector eléctrico en el Ecuador es elemental para el normal 
desenvolvimiento de las actividades productivas presentes y futuras, además, el 
Ecuador apunta a un aprovechamiento responsable de los recursos naturales 
renovables para lograr un abastecimiento total y eficiente de la demanda nacional 
de energía. Este énfasis en el sector eléctrico ha permitido, tanto el impulso de 
nuevos modelos de gestión para la el reforzamiento de los sistemas de 
generación, transmisión y distribución, como la proyección de nuevos sistemas de 
energías limpias y renovables.  
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De acuerdo con el máximo personero del sector eléctrico, el país se 
prepara para nuevas cargas de demanda nacional tales como la Refinería del 
Pacífico, el Metro de Quito y la migración masiva de cocción tradicional a cocinas 
eléctricas. Con ello se demuestra el objetivo de impulsar el sector eléctrico como 
un eje estratégico en el cambio de la famosa “Matriz Productiva” y así diversificar 
las fuentes de energía, reducir las pérdidas en el proceso de producción, 
transporte y comercialización de la electricidad, e incrementar la eficiencia en el 
suministro eléctrico para el país. (CONELEC, 2012:3) 
 
Desde que empezó el régimen en 2007, el concepto de “Soberanía 
Energética” ha tomado fuerza con respecto a renegociación de contratos con 
empresas extranjeras, redistribuir la participación estatal en la explotación de los 
recursos, lo cual pretende impulsar el desarrollo de proyectos de explotación de 
recursos renovables y no renovables. Con ello se busca no depender de la compra 
de energía a otros países.  
 
De acuerdo con el ex Ministro de Sectores Estratégicos y Vicepresidente 
del Ecuador, Jorge Glas, posesionado el 24 de mayo del 2013, la inversión estatal 
en obras hidroeléctricas en construcción, realizada entre el 2010 y 2011, modifica 
la estructura de la matriz energética del país, al pasar del 48,33% de generación 
hidroeléctrica con que se contaba en el 2006, al 93,53% en el 2016, lo que 
contribuirá, al mismo tiempo, a reducir de emisiones de CO2, al remplazar la 
generación térmica por hidroelectricidad. Para ese año, se busca que la potencia 
efectiva instalada alcance los 7.600 MW, de tal manera que el Ecuador se 
convertirá en un país exportador de energía para el año 2016. (Sectores 
Estratégicos, 2012:4-19) 
 
El sector eléctrico reportaba pérdidas antes de la intervención estatal 
debido a la falta de políticas reguladoras con respecto al régimen de sector 
eléctrico y a la ineficiente labor del sector privado. Como consecuencia, la única 
alternativa del Estado para compensar la baja productividad fue invertir $3 mil 
millones anuales en importaciones de diesel para abastecer a las generadoras de 
energía termoeléctrica. El estado impulsa la transformación de las empresas del 
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sector eléctrico, antes sociedades anónimas, en empresas públicas estratégicas 
con autonomía financiera y parámetros de gestión. 
 
La energía, en sus distintas formas, constituye uno de los soportes 
fundamentales en el desarrollo y el crecimiento de los pueblos. La investigación, 
desarrollo e implementación de energías sustentables es fundamental para cubrir 
las necesidades de demanda de un país. Por tal motivo, el tema eléctrico es 
considerado un sector estratégico para el Ecuador. (PAIS, 2012:1) 
 
3.2.2 Labor del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 
 
Un mes después de haberse posesionado, el 15 de febrero del 2007,  el 
Presidente Correa, emitió el Decreto Ejecutivo 117-A referente al Régimen Jurídico 
de la Función Ejecutiva, que señala la necesidad del Estado en crear Ministerios 
de Coordinación para mejorar el manejo de información, toma de decisiones y 
acción conjunta de los diferentes Ministerios en las áreas que tienen a cargo.  
Los Ministerios de Coordinación […] se encargarán de concretar las políticas y acciones que 
adopten las diferentes instituciones que integran las áreas de trabajo, de tal manera que las 
políticas y acciones que ejecuten las instituciones de las respectivas áreas de trabajo, no 
sean tomadas prescindiendo de otras instituciones que deban intervenir según el ámbito de 
las políticas o acciones que se adopten. Podrán concretar políticas y acciones con cualquier 
otra institución pública según lo requiera el cumplimiento de sus funciones. (Presidencia de 
la República, 2008: 3) 
 
Mediante Decreto Ejecutivo 849 del 3 de enero del 2008, se crea el 
Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. Este organismo técnico tiene 
a cargo la coordinación, supervisión de las actividades, articulación de políticas y 
acciones que asumen los distintos organismos que integran las áreas de actividad. 
(Presidencia de la República, 2008: 3) 
 
Para analizar las funciones del Ministerio Coordinador de Sectores 
Estratégicos, es necesario recurrir a la Constitución Política del Ecuador. En el 
artículo 314 de la Carta Magna, se señala la responsabilidad del Estado de 
proveer de servicios básicos a la población: 
Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua 
potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. El Estado 
garantizará que los servicios públicos y la provisión respondan a los principios de 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y 
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tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá el control y regulación. 
(Asamblea Nacional Constituyente, 2008: 87) 
 
En base a lo señalado, los ejes estratégicos de esta cartera de estado son 
los siguientes: 
• Soberanía y autosuficiencia en la generación eléctrica, refinación de 
derivados de petróleo, acceso a TIC’s15 y en la gestión de los recursos 
hídricos. 
• Productividad con calidad en los servicios eléctrico y de 
telecomunicaciones; explotación de hidrocarburos y minerales y 
aprovechamiento de recursos hídricos. 
• Inclusión en la prestación de servicios públicos accesibles a toda la 
población y en el acceso a la explotación de los recursos y a la renta de 
los mismos.  
• Promoción de la visión de una nación que opera con energías limpias y 
renovables junto con el aprovechamiento de los recursos naturales de 
forma social y sustentable con el medio ambiente. (Sectores 
Estratégicos, 2012:1) 
 
El principal objetivo del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos es 
llegar a ser en el 2016 un modelo en la gestión y aprovechamiento racional, 
sostenible y eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos e hídricos y la 
prestación efectiva de los servicios públicos de telecomunicaciones y de 
electricidad; generando el máximo beneficio social e impacto económico con una 
mínima afectación ambiental, orientados a garantizar los derechos de la población. 
(Sectores Estratégicos, 2012:1) 
 
Las entidades coordinadas por esta cartera de estado son: 
• Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
• Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
• Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
• Secretaría Nacional del Agua 
 
15 Tecnologías de la Información y Comunicación. (Sectores Estratégicos, 2012:1) 
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Con respecto al trabajo realizado, el ex Vicepresidente de la República, 
Lenin Moreno, en el enlace sabatino 306 señaló que el trabajo en sectores 
estratégicos ha sido notable para el Ecuador porque la inversión realizada desde 
2007 hasta el 2012 alcanza la suma de 14 mil 398 millones de dólares. Los 
proyectos de renombre en estos sectores son la Refinería del Pacífico y la central 
hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, aparte de la potenciación y desarrollo de 
proyectos de similar relevancia para el país. Esto con el fin de reducir los recursos 
destinados a la utilización de derivados de petróleo para producir energía. (El 
Telégrafo, 2013:1) 
 
En el informe de rendición de cuentas del Ministerio Coordinador de 
Sectores Estratégicos para el 2012, se señala el cambio de la matriz energética 
desde el año 2007 representado en megavatios en el siguiente gráfico: 
 
GRÁFICO 3 
EVOLUCIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL ECUADOR 
 
 Fuente y elaboración: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 
 Recopilación: David Burbano Montalvo 
 
La proyección de la matriz energética para el año 2016 señala que la 
producción energética hidráulica alcanzará el 93% de la producción, mientras que 
las centrales térmicas representarán el 6% y los medios alternativos; generación 
por medio de biomasa y eólica; constituirán apenas el 1% de la producción 
nacional de energía. 
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 Con la entrada en operación de los llamados “proyectos emblemáticos” de 
generación eléctrica, San Francisco dejará de ser la segunda central hidroeléctrica 
más grande del Ecuador, antecedida por la central de Paute, lo cual determinará 
un nuevo orden de centrales de generación para el año 2016, otorgando el primer 
lugar a Coca Codo Sinclair con 1500 MW, seguido por Paute con 1100 MW, 
Sopladora con 487 MW, el proyecto Minas – San Francisco ubicado entre las 
provincias del Oro y Azuay contará con una potencia instalada de 270 MW, 
Toachi-Pilatón con 253 MW y San Francisco con 230 MW, entre otras. (Ministerio 
Coordinador de Sectores Estratégicos, 2013:3-17) 
 
Las acciones llevadas a cabo por esta cartera de Estado buscan mejorar el 
perfil de sostenibilidad de los recursos renovables y no renovables, fomentar la 
investigación e innovación de tecnologías que prioricen las nuevas fuentes de 
generación energética, lo que permite marcar un punto referencial para el accionar 
de las empresas locales y extranjeras vinculadas a los sectores estratégicos en el 
país. (Sectores Estratégicos, 2012:1) 
 
3.2.3 Trascendencia local del caso con Odebrecht 
 
 Una vez resuelto el conflicto entre la constructora Norberto Odebrecht y el 
Estado ecuatoriano, se dio inicio a una serie de cuestionamientos mediáticos en 
relación al desvanecimiento de los procesos legales en contra de los funcionarios 
de la constructora y la situación de la empresa brasileña en el Ecuador como 
nuevo contratista en proyectos de relevancia para el país.  
 
 Diario Hoy publicó un artículo el 8 de agosto del 2011 titulado “Odebrecht - 
Hidropastaza, un convenio con dudas” en donde; aparte de repasar los hechos de 
la construcción de la hidroeléctrica; hace un recuento de los procesos legales que 
se llevaron a cabo para dar por terminada la controversia entre la constructora y el 
Ecuador. La primera interrogante fue por qué se autorizó en reducir de 90 a 20 
millones de dólares el lucro cesante de la hidroeléctrica cuando estuvo paralizada 
en 2009. La segunda cuestion radica en el desistimiento de continuar los procesos 
legales en contra de los funcionarios de Odebrecht e Hidropastaza acusados de 
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malversación de fondos debido a la aprobación de las diez adendas al contrato de 
construcción. 
 
 Las réplicas por parte del Estado no se hicieron esperar. El ex Gerente de 
Hidropastaza, Ciro Morán, manifestó que el lucro cesante, en principio, fue fijado 
por la Contraloría y que no tomaba en consideración el costo de producción de 
energía, tal y como se señaló en el capítulo anterior. En lo que tiene que ver al 
desistimiento de continuar los procesos legales, Morán explicó que la suspensión 
de los mismos se debe al Acuerdo firmado entre Odebrecht y el Estado, en donde 
se señala que una vez cumplido el pago del lucro cesante y que el Procurador 
haya dado el aval legal con el sustento adecuado, las partes dan por terminadas 
las controversias derivadas del Contrato de Construcción y las acciones arbitrales 
y judiciales. (Hoy, 2011:1) 
 
Tanto el Ecuador como Odebrecht enfrentaron cuestionamientos 
relacionados con la vuelta de la constructora brasileña en la participación en 
concursos para la licitación de obras relacionadas con Sectores Estratégicos. El 
diario La Hora publicó un artículo “Odebrecht mantiene millonarios contratos” el 20 
de agosto del 2012, que relata el regreso de la constructora brasileña al Registro 
Único de Proveedores – RUP del Ecuador; disponibilidad para contratar con el 
estado. El artículo citado rememora los hechos suscitados en torno al caso San 
Francisco, la expulsión a Odebrecht y la reacción del gobierno al calificar de “burla” 
al accionar de la constructora, el congelamiento de la cooperación brasileña y el 
retorno de la empresa brasileña. (La Hora, 2012:1) 
 
El medio de comunicación abre las inquietudes relacionadas con el retorno 
de Odebrecht al RUP, la supuesta adjudicación directa a la constructora para las 
reparaciones de la central Pucará y la participación en proyectos como 
Manduriacu, Refinería del Pacífico, entre otros. 
 
Cinco días después, el 25 de agosto del 2012 el diario El Telégrafo publicó 
un artículo titulado “Errores de Odebrecht fueron enmendados de manera 
oportuna” en el que se afirma el cumplimento de la constructora de todos los 
requerimientos para volver al Instituto Nacional de Compras Públicas – INCOP. De 
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igual manera, la reacción estatal no se hizo esperar. El ex Ministro Coordinador de 
Sectores Estratégicos, Jorge Glas, señaló que el diario la Hora en el artículo omitió 
los procesos de selección para las obras mencionadas. Glas explicó que en los 
procesos de selección de la Hidroeléctrica Manduriacu la siguiente oferta, después 
de la Odebrecht era de $50 millones más cara; de igual forma sucede con el 
proyecto Daule-Vinces, la siguiente oferta, luego de Odebrecht era $23 millones 
más costoso. (El Ciudadano, 2012:1) 
 
Para evitar controversias y futuros problemas en la dirección, ejecución y 
control de proyectos y obras en Sectores Estratégicos, se creó mediante Decreto 
Ejecutivo No. 870 la empresa pública “Ecuador Estratégico”, el 5 de septiembre del 
2011. Dentro de las funciones que desempeña la mencionada empresa se 
destacan las siguientes: 
• Planificar, diseñar, evaluar, priorizar y ejecutar los planes, programas y 
proyectos de desarrollo local e infraestructura en las zonas de influencia 
de los proyectos en los sectores estratégicos. 
• Contratar la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de 
servicios, incluidos los de consultaría y fiscalización, necesarios para el 
cumplimiento del objeto social. 
• Controlar y fiscalizar la ejecución de los planes, programas y proyectos 
de desarrollo local en las zonas de influencia de los proyectos en los 
sectores estratégicos. 
• Suscribir los convenios, acuerdos, contratos y otros instrumentos 
necesarios para el cumplimiento de la gestión política, comunitaria, 
comunicacional y de diseño evaluación y ejecución de proyectos. 
(Ecuador Estratégico, 2011:1) 
 
Con esto, el Estado busca estar al tanto del cumplimiento de los procesos 
de los proyectos, no sólo en el aspecto técnico productivo sino la incidencia de los 
mismos en el aspecto social y comunitario. (Ecuador Estratégico, 2011:1) 
 
3.3   Incidencia internacional 
3.3.1 Política exterior ecuatoriana frente a sectores estratégicos 
 
 72 
Según el ex Canciller del Ecuador Francisco Carrión Mena, la política 
exterior de un país es la acción que realiza un Estado para alcanzar en el ámbito 
externo los objetivos inspirados en los intereses nacionales. La política exterior 
está vinculada a la conducta y manera de obrar de un Estado en las relaciones con 
otros Estados y organismos internacionales guiadas siempre por la consecución 
de los objetivos de política interna y la defensa de los propios intereses. 
 
El bienestar de los ciudadanos depende de las transformaciones que se 
logren en la política interna, pero éstas deben ser respaldadas por una política 
exterior efectiva que promueva el desarrollo del país. (Yépez, 2009: 37) 
Un Estado elabora y construye los adecuados lineamientos de política exterior conforme a 
las distintas realidades existentes en el territorio, de acuerdo al propio carácter espacial y 
temporal, así como por reflejo de los anhelos y necesidades de la sociedad. (Yépez, 2009: 
37) 
 
El lineamiento del régimen señala que el accionar político está centrado en 
el respeto a la dignidad humana, a la soberanía alimentaria y a la defensa de la 
naturaleza, en relación al numeral 2 del artículo tercero de la Constitución Política 
del Ecuador que señala como deber primordial del Estado “garantizar y defender la 
soberanía nacional”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008:2) 
 
En este sentido, un pilar fundamental en la política exterior es el rechazo a 
cualquier forma de dominio o sometimiento que ejerza sobre el Ecuador algún país 
o poder económico extranjero, seguido por las siguientes directrices de política 
exterior: 
• Pleno ejercicio de los derechos soberanos del Ecuador sobre los 
recursos naturales, medio ambiente, biodiversidad y preservación de la 
pluralidad cultural en beneficio de la ciudadanía y la comunidad global. 
• Atención prioritaria al tema del ambiente, reivindicando la condición de 
país acreedor de deuda ecológica. 
• Integración latinoamericana productiva, social y ambiental, como 
mecanismo de potenciar la presencia soberana de los estados partes en 
la comunidad internacional y como motor del desarrollo humano 
sustentable. (Presidencia de la República, 2007:1) 
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Una de las políticas aplicadas es la adecuación de la cooperación 
internacional como complemento de la inversión social, productiva y ambiental. El 
Estado tiene la obligación de brindar los servicios sociales que requiere la 
población, para ello se ve obligado a racionalizar el uso de la cooperación 
internacional y buscar la máxima eficacia. Para ello se pretende impulsar la 
cooperación que complemente y no sustituya la acción del Estado para canalizar 
los recursos otorgados hacia los proyectos prioritarios para el país. (Presidencia de 
la República, 2007:1) 
 
Al vincular esta idea al accionar de los Sectores Estratégicos, se cambia la 
idea de Soberanía Energética y recursos naturales de una mera concepción fiscal 
el ejercicio de los plenos derechos sobre los flujos de materiales, a fin de generar 
valor agregado, siempre de la mano de la participación y cooperación 
internacional. Asimismo, se busca profundizar la incorporación de tecnologías 
limpias y eficientes en sectores estratégicos, impulsar programas de eficiencia 
energética en el sector industrial y residencial basado en modelos exitosos 
llevados a cabo en el extranjero. Con respecto al caso de estudio, Brasil brindó 
capacitación a los trabajadores de la central San Francisco para el control, uso y 
mantenimiento adecuado de la hidroeléctrica, todo esto a través del consorcio 
constructor, rescatando lo estipulado en el Acuerdo Transaccional del Estado y 
Odebrecht. (PAIS, 2012:1) 
 
La política exterior ecuatoriana busca fomentar la integración energética 
regional y de las Tecnologías de la Información y Comunicación, con el fin de 
fortalecer los procesos de integración de la CAN y de la UNASUR. (PAIS, 2012:1) 
 
3.3.2 Repercusión hacia empresas extranjeras presentes en el Ecuador 
 
El caso Odebrecht en el Ecuador generó inquietudes en las empresas 
extranjeras presentes en el país con respecto a estabilidad y acoplamiento de 
dichas empresas a los lineamientos técnicos y políticos ecuatorianos. Esto hizo 
que la inversión extranjera directa sea de -179,3 millones de dólares a finales del 
2009 y 150,9 millones de dólares durante el primer trimestre del 2010. La inversión 
total en 2009 fue tres veces menor a la de 2008, la cual fue de 316,5 millones 
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comparado con los 1.005,2 millones del año anterior. Esta baja en la inversión, 
según el Banco Central y consultores económicos, fue consecuencia de la crisis 
internacional, los litigios del Ecuador con empresas extranjeras lo cual generó 
desconfianza y, la falta de estabilidad de la normativa existente en dicho período. 
(El Universo, 2010:1) 
 
Según el Catálogo de Inversiones del Ministerio Coordinador de Sectores 
Estratégicos del año 2012, Ecuador ofrece un marco regulatorio en el que se 
potencian incentivos de inversión tanto nacional como internacional. Dentro de 
este marco se destaca la política prioritaria de dotar al sector público y privado, 
nacional y extranjero, de herramientas que permitan consolidar las condiciones 
requeridas para atraer a los inversionistas. 
 
El Código Orgánico de la Producción señala que, para asegurar la inversión 
externa, es necesario basarse en los siguientes lineamientos:  
• Igualdad de condiciones y protección para inversiones e inversionistas 
nacionales y extranjeros. 
• Protección a la propiedad de los inversionistas (prohibición de toda 
forma de confiscación). 
• Libertad de producción, comercialización, importación y exportación de 
bienes y servicios, con sujeción a lo estipulado por la normativa vigente. 
• Las inversiones nacionales y extranjeras están sujetas al mismo 
Régimen Tributario. 
• En los contratos de inversión con inversionistas extranjeros se podrán 
pactar cláusulas arbitrales para resolver las controversias que se 
presenten entre el Estado y los inversionistas, el conflicto podrá ser 
sometido a arbitraje internacional de conformidad con los tratados 
suscritos por el Ecuador. 
• Otorgar estabilidad sobre incentivos tributarios.  
• Libre transferencia al exterior de utilidades e inversión una vez 




Para Sectores Estratégicos, el país propone la exoneración total del 
impuesto a la Renta por cinco años, para inversiones nuevas, contados a partir de 
la fase de operación en los sectores que contribuyan al cambio en la matriz 
energética; sustitución estratégica de importaciones; fomento a las exportaciones y 
desarrollo rural. Estos incentivos son aplicables para los siguientes ámbitos: 
• Energías renovables, incluida la bioenergía o energía a partir de 
biomasa (eólica, biogas, fotovoltaica, geotermia y centrales 
hidroeléctricas de hasta 50 MW de capacidad instalada, mareo-motriz y 
fomento a la producción de biocombustibles). 
• Petroquímica; producción de sustancias en base a materias primas 
básicas que se derivan del gas y del petróleo (producción de derivados 
de hidrocarburos, fabricación de plásticos en formas primarias y de 
caucho sintético, fibras sintéticas o artificiales, productos y artículos de 
plástico, pinturas, barnices, etc.). (Sectores Estratégicos, 2012:7-31) 
 
El Catálogo de Inversión señala que, a raíz de la renegociación de los 
contratos petroleros, se han comprometido otras inversiones de 1.386 millones de 
dólares entre el 2011 al 2016; y mediante el proceso de negociación de contratos 
de minería en gran escala, se estima que las nuevas inversiones privadas en este 
sector asciendan a 5.160 millones de dólares entre el período 2011 – 2016. 
(Sectores Estratégicos, 2012:7-31) 
 
Con respecto a la situación de las empresas extranjeras en el Ecuador, un 
estudio realizado por el Barómetro de Empresas LATCO16 en el país, señala que la 
percepción general para el 2013 de la situación de las empresas extranjeras en el 
país es optimista, los empresarios no visualizan una crisis cercana y aseguran 
que; con reglas claras y buenas relaciones con el gobierno; habrá un incremento 
en salarios para trabajadores de entre un 4% a 6%. Este estudio concluye que las 
percepciones empresariales están relacionadas con las previsiones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) que proyectan un crecimiento económico del 4,44% 
para Ecuador, mientras que el de la región se prevé que sea solo del 3,7%. (Hoy, 
2013:1) 
16 LATCO: Organización regional desarrollada por Deloitte que brinda servicios de auditoría, consultoría, asesoría 
financiera en Latinoamérica. (Deloitte, 2013:1) 
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 3.3.3 Incidencia en países latinoamericanos con respecto a Odebrecht en Ecuador  
 
El caso Odebrecht en Ecuador con respecto a la central hidroeléctrica San 
Francisco no solo causó polémica en territorio nacional sino que a nivel 
internacional generó incertidumbre en países de la región, e hizo que emergieran 
de la oscuridad casos controversiales en los que se vio envuelta la empresa 
brasileña. 
 
La multinacional Odebrecht agrupa actividades relacionadas con ingeniería 
y construcción; químicos y petroquímicos; etanol y azúcar; ingeniería 
medioambiental; petróleo y gas; energía; bienes raíces; entre otros. La filial de 
construcción, la Constructora Norberto Odebrecht es una de las mayores 
compañías de ingeniería y construcción de Latinoamérica, dedicada a proyectos a 
gran escala tales como carreteras, puentes, plantas de energía, túneles, metros, 
edificios, embalses y demás. (BNamericas, 2006:1)  
 
La participación internacional en donde ha trabajado y se encuentra 
trabajando incluye países como Argentina, Colombia, Cuba, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana y Ecuador, entre los cuales destacan los siguientes 
proyectos: 
• En Panamá, construcción de la primera Línea de Metro de la Ciudad de 
Panamá y la conclusión de la segunda fase de la Cinta Costera y del 
Proyecto Hidroeléctrico Dos Mares. 
• En Argentina, el inicio del Proyecto de Soterramiento Sarmiento, para la 
transformación de una ferrovía urbana en tren subterráneo que conecta 
Buenos Aires a la localidad de Moreno. 
• En la República Dominicana, la aprobación de la Planta Hidroeléctrica 
Palomino como Proyecto MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio); y la 
conclusión de la primera y segunda etapa del Acueducto de Samaná. 
• En Colombia, construcción de la segunda fase de la autopista Ruta del 
Sol, que une Bogotá a la costa del Caribe. 
• En Cuba, inicio las obras de ampliación del Puerto Mariel, el proyecto 
contratado más grande del país. 
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• En México, Proyecto Hidroagrícola de Michoacán. 
• En Perú, concesiones de las plantas hidroeléctricas y la conclusión de 
los puertos de Melchorita, Callao y Bayovar y de la autopista Sisa-
Cuñunbuque. (Odebrecht, 2011:1) 
 
En algunos países, los proyectos en los que ha visto involucrada la 
constructora brasileña han generado controversias por fallos en los diseños, 
problemas estructurales, inflación de precios de contrato e imprecisiones en las 
concesiones acordadas con los gobiernos. 
 
En Perú, las operaciones de Odebrecht tienen serios cuestionamientos por 
el proyecto hidroenergético y de riego Olmos, cuyo propósito es trasvasar recursos 
hídricos de la vertiente del Atlántico al Pacífico, mediante un túnel de 19 km para 
posterior aprovechamiento en generación eléctrica e irrigación de tierras para 
producción agrícola. Se culminó con la construcción del túnel transandino y 
construcción parcial de la prensa Limón (parte del proyecto) con un 
cofinanciamiento estatal de 77 millones de dólares, de un costo total de obras 
cercano a los 140 millones. (La Hora, 2012:1) 
 
Se presentó un reconocimiento ilegal de perjuicios financieros y mayores 
costos en la ejecución del túnel por 71 millones de dólares a favor de Odebrecht. 
La concesión con la brasileña consiste en un pago de 32 millones de dólares 
anuales a Odebrecht, durante 16 años, por las obras del trasvase. Se sobrevaloró 
el contrato inicial en más de 55 millones de dólares, entregando el agua a 
Odebrecht por 25 años. La construcción de la etapa hidroeléctrica del proyecto no 
se efectuó por dilaciones e inconvenientes contractuales entre el Estado peruano y 
la constructora. (La Hora, 2012:1) 
 
En Colombia, la construcción se les vino abajo a mediados del 2012. Esto 
referente al puente La Cascajera, construido sobre la troncal del Magdalena 
Medio, conocida como el tramo 2 de la Ruta del Sol. Las autoridades informaron 
que cuatro obreros resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a 
diferentes centros de salud en Barrancabermeja. Uno de los pilares que sostenía 
la construcción cedió, lo cual provocó que los trabajadores cayeran al vacío. La 
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responsabilidad de lo sucedido recayó sobre la constructora. (RCN Colombia, 
2012:1) 
 
En Argentina, en 2007 la constructora se vio envuelta en casos de 
corrupción relacionados por el sobreprecio en un 35% de los contratos de 
construcción de gasoductos estatales cuando en principio estaban presupuestados 
en 1386 millones de dólares  (Machado, 2007:1). En diciembre de 2012, 
Odebrecht perdió la licitación de varios trabajos, entre ellos la construcción del 
proyecto minero Potasio Rio Colorado en Mendoza, debido a problemas de 
recesión económica que enfrentó el gobierno argentino y la reducción de la 
inversión estatal en este proyecto de iniciativa privada que estipulaba un 
presupuesto multimillonario de 14000 millones de dólares presentado por el 
consorcio constructor encabezado por Odebrecht. Con esto, la constructora 
brasileña perdió clientes privados y se limitó en la participación en proyectos 























La corriente filosófica o línea de pensamiento aplicable a este controversial 
tema de negociación internacional es el Neoinstitucionalismo. Esta teoría analiza 
las fallas de los mecanismos del Estado y las ineficiencias; salvaguarda la dualidad 
de las instituciones y las personas; resalta las implicaciones de la asignación de 
recursos y el cumplimiento de obligaciones adquiridas, lo cual se denomina Costes 
de transacción; y, desarrolla posturas a nivel macro, constituido por el medio 
institucional o las reglas de juego que obligan las acciones de los agentes y las 
encausa y un nivel micro, en el que se dan las instituciones de gobierno sobre los 
agentes económicos. 
 
Antes de que empezara la construcción de la central San Francisco ya se 
había dado el primer cuestionamiento al consorcio constructor Odebrecht-
ANSALDO relacionado a la adjudicación del proyecto. En el proceso de 
preselección de las empresas aspirantes para la construcción, el INECEL adjudicó, 
en primera instancia, al consorcio San Francisco, formado por la empresa 
argentina Cartelone. La construcción de la central fue conferida a la Asociación 
Pastaza, conformada por Odebrecht – ANSALDO. Aquí se presentó el cambio en 
la decisión del consorcio ganador cuando fue otro el consorcio favorecido en el 
concurso.  
 
Después vinieron los contratos de Concesión, Construcción y 
Financiamiento del proyecto. Se formó un consorcio denominado Hidropastaza 
S.A. encargado de la administración de San Francisco, cuyo porcentaje accionario 
mayoritario lo tenía Hidroagoyán S.A. Se cumplían todos los procedimientos 
legales pertinentes, se establecían responsabilidades, precios de contratos, 
plazos, términos de financiación, entre otros. 
 
Para la administración de la central, el régimen del sector eléctrico del país 
permitía que empresas privadas sean las responsables de la ejecución, 
supervisión, mantenimiento y comercialización de la energía. Según la teoría del 
Neoinstitucionalismo, esto surge de un cambio de la visión política de los 
gobiernos e ideologías. Así se evidencia la rectoría del sector eléctrico ecuatoriano 
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a cargo del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la formulación de 
políticas eléctricas  a cargo del CONELEC. En desenvolvimiento técnico, CELEC 
EP coordina la labor de las unidades de negocio tal y como lo es Hidroagoyán EP, 
encargada de las operaciones de las centrales Agoyán, Pucará y la misma San 
Francisco. 
 
Con respecto a la central en sí, San Francisco es uno de los proyectos de 
infraestructura eléctrica emblemáticos realizados en el Ecuador. Será el segundo 
proyecto hidroeléctrico de más importancia del país hasta el año 2015, o al menos 
hasta que entren en operación las nuevas hidroeléctricas como Coca Codo 
Sinclair, Sopladora, entre otros, los mismos que tienen mayor capacidad 
productiva que San Francisco. 
 
San Francisco opera con las aguas turbinadas de la central Agoyán, por 
tanto la capacidad productiva de la primera central depende de los recursos 
hídricos que almacene Agoyán en la represa. La lluvia seguirá siendo un factor 
determinante en las operaciones de San Francisco, empero, el país recibirá al 
menos 100MW de energía en épocas de sequía. Cuando San Francisco trabaja al 
100% de la capacidad productiva, aporta al Sistema Nacional Interconectado con 
212MW, lo cual representa el 9,5% de la energía hidroeléctrica producida y el 
4,2% del total de energía generada a nivel nacional. 
 
Durante el proceso de construcción de San Francisco, la Junta General de 
Accionistas de Hidropastaza S.A. aprobó diez adendas al contrato de Ingeniería de 
la central sustentados en informes técnicos del consorcio constructor, esto 
incrementó el valor del contrato original. De acuerdo con el neoinstitucionalismo, 
esto es una ineficacia del sector eléctrico al no seguir de cerca el desarrollo de un 
proyecto de trascendencia para el país y permitir que el sector privado actúe de 
acuerdo a su conveniencia y criterio. 
 
Una vez inaugurada la central, San Francisco empezó a generar según lo 
planificado. En noviembre del 2007 se evidenciaron fallas en la construcción, 
desgaste acelerado de las turbinas, desprendimiento de rocas del túnel de 
conducción, entre otras. Se paralizó la hidroeléctrica. Estos imprevistos 
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ocasionaron la expulsión de Odebrecht del país y la terminación unilateral de todos 
los contratos que mantenía la constructora en Ecuador. También se dio lo de la 
demanda arbitral con respecto al crédito del BNDES. A los pocos meses de haber 
presentado la demanda a la Cámara de Comercio Internacional de París, el 
Ecuador analizaba la posibilidad de desistir del proceso de arbitraje internacional. 
Se analizaron los documentos y las leyes ecuatorianas después de haber 
presentado la demanda arbitral y en ese momento el Estado se percató que el 
Contrato de Financiamiento de la central San Francisco cumplía con todos los 
permisos y requerimientos legales que exigía el Ecuador para aprobar la garantía 
del préstamo del BNDES. 
 
Aun así, el proceso siguió y el resultado fue favorable al banco brasileño. A 
esto, el neoinstitucionalismo lo denomina Costes de transacción y reconoce la 
obligatoriedad del reconocimiento de las obligaciones adquiridas tras el mutuo 
acuerdo. Lo que representó para el país estar en estos litigios internacionales va 
más allá de los gastos legales del arbitraje. Los honorarios de la firma legal Weil 
Gotshal & Manges alcanzaron los 300 mil dólares. No obstante, el impacto 
económico para el país fue la paralización productiva de San Francisco por fallos 
en la construcción y la crisis energética del 2009. Esto asciende a 245 millones de 
dólares según el Ministerio Coordinador de la Producción. 
 
De igual manera, se firmó un documento denominado Acuerdo 
Transaccional de la Central, en el que el consorcio constructor se hace cargo de la 
totalidad de las reparaciones de la hidroeléctrica, se obliga a los constructores a 
cancelar veinte millones de dólares como compensación por los meses que estuvo 
paralizada la central. Este documento aborda temas como la suspensión de los 
procesos judiciales en contra de los ejecutivos de Hidropastaza y de la firma 
fiscalizadora Furnas Integral con respecto a la responsabilidad penal de peculado 
tras la firma de las adendas al contrato de construcción y las fallas de la central. 
Meses después, los procesos fueron sobreseídos y archivados. 
 
El impasse diplomático se dio como consecuencia de la expulsión de la 
brasileña Odebrecht del Ecuador. Esta medida fue criticada por el Gobierno 
ecuatoriano aduciendo que el problema fue con una empresa privada y no tenía 
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por qué afectar las relaciones bilaterales con Brasil. La ausencia del embajador 
brasileño del territorio ecuatoriano se dio entre octubre del 2008 hasta finales de 
enero de 2009. A inicios del 2010 se normalizaron las relaciones bilaterales con 
Brasil. 
 
La importancia de mantener relaciones diplomáticas con Brasil obedece a 
varios factores como el financiamiento de proyectos de infraestructura, la 
cooperación técnica en temas de biocombustibles, telecomunicaciones, comercio 
exterior y apertura de mercado para nuevos productos ecuatorianos e integración 
sudamericana. Un proyecto que es trascendental para el Ecuador y de importancia 
para Brasil es el eje multimodal Manta-Manaos. 
 
Con respecto a la repercusión del caso, Ecuador experimentó los rezagos 
de un régimen del sector eléctrico que no le rendía cuentas a nadie, que dependía 
de la clemencia del temporal de invierno para abastecer de energía al país, 
carente de planificación. La reorganización de las instituciones del Estado del 
sector permite distribuir las responsabilidades de los distintos actores tanto de 
generación, transmisión, distribución, formulación de políticas y control de gestión. 
De acuerdo con el neoinstitucionalismo y la postura macro, el cambio en las 
instituciones se debe a la postura e ideología del gobierno, cambia las reglas de 
juego y obliga a tomar medidas que corresponden a ese reordenamiento. 
 
La postura micro del neoinstitucionalismo es aplicable al adoptar el aspecto 
eléctrico dentro de los sectores estratégicos para el país. El cambio de política se 
aplica a instituciones como la Secretaría Nacional del Agua, Ministerio de 
Recursos Naturales no Renovables, Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la información, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y al 
Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Estos cambios permitieron que la 
inversión en estos sectores sea superior a 14 mil millones de dólares en el período 
2007-2013.  
 
Esta política de recuperar los recursos mediante la renegociación de 
contratos con empresas privadas, la utilización responsable de los mismos y la 
correcta distribución obedece a lo establecido en la Constitución, en donde el 
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Estado pasa a ser responsable de proveer a los ciudadanos de estos servicios con 
eficiencia y responsabilidad. En lo que respecta a política externa en temas 
estratégicos, es saludable que el Ecuador promueva la soberanía energética, lo 





La hipótesis planteada se cumple: La construcción de la central 
hidroeléctrica San Francisco y el aporte al Sistema Nacional Interconectado 
contribuiría a optimizar la situación económica del Ecuador mediante la reducción 
de los subsidios de energía y otros gastos estatales, lo cual mejoraría la imagen 
del país a nivel internacional. De no contar con el aporte de San Francisco las 
tarifas eléctricas se incrementarían en un 11% a nivel nacional, los recursos 
empleados para los litigios internacionales y demás disputas legales relacionadas 
al caso hubiesen representado un gasto fuera de presupuesto para el Estado. Con 
respecto a la imagen internacional, el Ecuador está invirtiendo recursos que 
permitirán aprovechar los recursos renovables empleados para generación 
hidroeléctrica, lo cual es bien visto por la comunidad internacional. 
 
El argumento presentado por CONECEL durante el concurso inicial para la 
adjudicación del proyecto San Francisco no fue nada convincente, pues señalaba 
que la propuesta económica del consorcio San Francisco-Cartelone no tenía un 
sustento serio para el financiamiento de la central, por ende el ganador resultó ser 
Odebrecht-ANSALDO. 
 
Durante la misma etapa inicial, el Estado ecuatoriano no tomó en 
consideración los nefastos antecedentes de la constructora brasileña Odebrecht, 
no sólo por la baja calidad de las obras sino por escándalos de corrupción e 
inflación a los precios de los contratos. 
 
Los estudios originales del INECEL sobre el proyecto San Francisco no 
resultaron tan certeros como se esperaba puesto que no se determinó que parte 
del terreno destinado para la construcción de la central era zona inestable, se 
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paralizaron las obras porque el TBM o topo quedó atrapado varias veces por 
desprendimientos de material de la montaña. 
 
La expulsión de Odebrecht del país se debe a la eufórica inexperiencia del 
Presidente de la República que, mediante Decreto Ejecutivo, terminó de forma 
unilateral los contratos de la constructora brasileña en el país. Aquí se presenta 
otra ineficiencia de los mecanismos de control del Estado para afrontar situaciones 
como: la firma de diez adendas al Contrato de Construcción que incrementaron el 
valor ejecutado de 286 a 357 millones de dólares; y el desacertado análisis de la 
Comisión Auditora de Crédito Público que, a más de permitir la expulsión de 
Odebrecht, dieron luz verde para que se presente la demanda arbitral en la 
Cámara de Comercio Internacional de París con respecto al crédito otorgado por el 
BNDES para la construcción de San Francisco. 
 
Con respecto al arbitraje internacional, el Ecuador analizó la posibilidad de 
desistir del proceso meses después de haber presentado la demanda a la CCI, 
esto debido a un intento político por restablecer las relaciones diplomáticas con 
Brasil o porque se percataron de que se cumplieron todas las formalidades 
exigidas por el Estado ecuatoriano para otorgar la garantía del préstamo del 
BNDES. En definitiva nunca hubo desistimiento y el proceso siguió dando por 
vencedor en el laudo arbitral al BNDES. 
 
El reordenamiento de los sectores estratégicos se debe a un cambio del 
marco normativo del Estado que empieza desde la Carta Magna y abarca leyes, 
decretos e instituciones. De igual forma, permitió crear Empresas Públicas 
Estratégicas.  
 
El régimen eléctrico en el Ecuador no rendía cuentas a nadie, las empresas 
eléctricas eran sociedades anónimas y que tenían de accionista mayoritario a un 
ineficiente Fondo de Solidaridad.  
 
La producción de la central hidroeléctrica San Francisco es un pilar para el 
abastecimiento de energía en la zona central del país.  El aporte al Sistema 
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Nacional Interconectado es del 9,5% de la energía hidroeléctrica y el 4,2% del total 
de energía producida a nivel nacional. 
 
El costo para el Ecuador de haber paralizado la central hidroeléctrica y 
estar en litigios legales fue más que los gastos incurridos en el arbitraje 
internacional. Hay que tener en cuenta el tiempo de paralización y reparación de la 
central San Francisco, la inversión en combustibles fósiles para la generación 
termoeléctrica así como la compra de energía a Colombia durante la crisis 
energética del año 2009. Esta cifra asciende a 245 millones de dólares. 
  
La expulsión de Odebrecht pudo haberse evitado si no se actuaba de 
manera precipitada y si se tenía el sustento documental debido. Estas decisiones 
ocasionaron que Brasil llamara a consultas al embajador y se congelara la 
cooperación brasileña en varios aspectos por casi un año y medio. 
 
Con respecto al Acuerdo Transaccional, el Ecuador pudo haber pedido más 
de lo que obtuvo. Las negociaciones que se llevaron a cabo estuvieron bajo la 
presión política de solucionar lo más pronto posible el conflicto con Odebrecht, lo 
cual demostró la necesidad del Gobierno en acelerar el proceso de normalización 
de las relaciones diplomáticas con Brasil. Con esto, el Estado terminó con un 
proceso que pudo haber presentado otros resultados, como un posible 
enriquecimiento ilícito de los ejecutivos de Hidropastaza, Odebrecht o de la 
fiscalizadora Furnas Integral. 
 
Brasil es un socio estratégico para Ecuador, no sólo en temas comerciales, 
sino en financiamiento y cooperación técnica en electricidad, telecomunicaciones y 
recursos no renovables. El BNDES representa la cuarta fuente de financiamiento 
externo en sectores estratégicos después de Eximbank, CDB y COC, todos de 
China. Brasil es la potencia de esta parte del continente y, con las perspectivas de 
integración, puede representar un foco de desarrollo para los países de la región.  
 
Este caso de negociación generó incidencia internacional, despertó 
cuestionamientos sobre la labor de la empresa Odebrecht en el Ecuador y en 
demás países latinoamericanos, a tal punto que por un momento se dudó de la 
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estabilidad para las empresas extranjeras en el país. Por tal motivo el Ministerio 
Coordinador de Sectores Estratégicos planteó en el Catálogo de Inversiones 2012 
una serie de políticas que pretenden atraer la inversión extranjera en el país. 
 
Durante la investigación, hubo dificultades a la hora de conseguir 
información y se encontraron vacíos que impedían relacionar datos o eventos de 
importancia. Se acudió a las oficinas de Hidroagoyán en la ciudad de Baños para 
conocer testimonios y ampliar lo recabado en la investigación. En las oficinas de la 
estatal Hidroagoyán señalaron que la información solicitada es confidencial y que 
no puede ser proporcionada sin una previa autorización. Cabe recalcar que previo 
al viaje a la ciudad de Baños se solicitó la aprobación debida a la Gerencia 
General de CELEC EP en Cuenca para ingresar a la central San Francisco y 
solicitar datos, testimonios, entre otros. Aun así la información solicitada no fue 
proporcionada. Aquí se evidencia la falta de transparencia de las personas e 
instituciones vinculadas a Sectores Estratégicos porque no pretenden que se 
conozca la negligencia de estas mismas instituciones en controversias en las que 




Detallar las condiciones de los terrenos a intervenir previo a la ejecución de 
obras, los estudios previos de los proyectos deben ser vigentes y minuciosos, así 
se evitarán imprevistos como derrumbes, paralizaciones de la construcción, 
impactos ambientales fuera de cálculo e incremento en el valor del contrato de 
construcción como ocurrió con San Francisco. 
 
Elaborar un plan de estrategias dentro la etapa de preparación en una 
negociación internacional. Asimismo, desarrollar hojas de ruta con sucesos 
trascendentales dentro del proceso. Seguir los procesos siempre y cuando se 
cuente un equipo negociador capacitado además de los argumentos adecuados 
para obtener un resultado lo más cercano al objetivo inicial.  
 
Identificar las consecuencias de las decisiones que deben tomar las 
autoridades, las implicaciones que una declaración subida de tono puede acarrear 
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y los efectos que generan una reacción precipitada motivada por la inexperiencia 
en el poder.  
 
Manejar las relaciones diplomáticas del Ecuador de manera vinculante con 
las empresas extranjeras del sector privado, las mismas que; al fin y al cabo; 
representan a países con los que el Gobierno puede o le interese llevar buenas 
relaciones bilaterales. 
 
Controlar las instituciones que conforman los Sectores Estratégicos con el 
fin impedir que se repitan experiencias anteriores en las que las empresas 
privadas ejercían una gran influencia y poder en estos órganos y no permitían el 
progreso del país en estos sectores. Esta supervisión sectorial tiene que 
profundizar la transparencia en el cumplimiento de los proyectos que se pretendan 
llevar a cabo en el país. 
 
Promover políticas que atraigan no solo la inversión sino la participación 
conjunta de empresas extranjeras con el Estado para el desarrollo de proyectos 
que impulsen la autosuficiencia en generación de energía eléctrica, mejora en la 
calidad de servicio, telecomunicaciones, e investigación en nuevas tecnologías de 
aprovechamiento de recursos no renovables e hídricos. 
 
Vigilar de cerca el cumplimiento de las obligaciones adquiridas tanto por el 
Estado como por las empresas privadas en los proyectos que se pretenden y 
llevan a cabo en el país ya que involucran varios millones de dólares. Esta labor la 
debe efectuar los Ministerios relacionados y las instituciones de control. 
 
Verificar que la información que se requiera de instituciones públicas para 
investigaciones académicas no sea considerada como confidencial o reservada y 
que esté relacionada con temas resueltos, con el fin de dar celeridad a las distintas 
etapas de la investigación. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública señala como confidencial o reservada a la información que 
involucre la seguridad nacional en temas militares, de inteligencia y 
contrainteligencia militar, material bélico y fondos de defensa nacional. El 
reglamento de la misma ley señala la excepción de libre acceso a información de 
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